

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապանի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/1, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/2, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/3 պայմանագրերում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի փանիքների
վերանորոգման աշխատանքների կատարման

«26» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/1»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՍ
օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Բիլդերս>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս
տնօրեն Ալֆրեդ Մակարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս
կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին
սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների
կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Կճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԸԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Կ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194/համայնք/
ՀՀ 900312000376/ստորվեցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Բիլդերս>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Էրեբունու 26/15
<< Ակրա բանկ >> ՓԲԸ Շենգավիթ
մասնաճյուղ
ՀՀ 220098532447000
ՀՎՀՀ 00910116

(ստորագրություն)

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման

**«26» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/2»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արշ-Արա>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արծրունի Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194/համայնք/
ՀՀ 900312000376/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Արշ-Արա>> ՍՊԸ
Ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 5 նրբ, 10/12
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 1150015394654613
ՀՎՀՀ 09414862



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի փանիքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման

«26» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44/3»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՍ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռուբեն Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:

1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:

1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Ա. Սանուկյան 5ա

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312000194/համայնք/

ՀՀ 900312000376/ստորվենցիա. բյուջե/

ՀՎՀՀ 09426088

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ

Ք. Կանաձոր, Կ. Դեմիրճյան 1գ

«Հունիքանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 24101103081400

ՀՎՀՀ 06940332

(ստորագրություն)