

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի նկուղների վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45/1, ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45/2 պայմանագրերում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի նկուղների վերանորոգման աշխատանքների կադարման

«26» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿԸ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45/2»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՍ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդերս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալֆրեդ Մակարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.


1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցակին գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Կ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Սաեուկյան 5ա
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194/համայնք/
ՀՀ 900312000376/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՏՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Բիլդերս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Էրեբունու 26/15
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ Շենգավիթ
մասնաճյուղ
ՀՀ 220098532447000
ՀՎՀՀ 00910116



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի նկուղների վերանորոգման աշխատանքների կատարման «26» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45/1» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՍ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիաշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վահե Պետրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194/համայնք/
ՀՀ 900312000376/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հիաշին» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 18/12
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150008483543511
ՀՎՀՀ 09427418

