

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Կապան համայնքի Պողոս Տեր-Դավթյանի կիսանդրու տեղադրման, շրջակա տարածքի բարեկարգման և գետափնյա մայթի մի հատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման «04» մարտ 2022թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/05 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«04» հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կար-Շին Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Առաքելյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 29-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
 Կապանի համայնքապետարան  
 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900312452031  
 ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ  
 «Կար-Շին» Գրուպ» ՍՊԸ  
 ք. Կապան, Շահումյան 12Ա/2  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ, Կապան մ/6  
 ՀՀ 1150004507487472  
 ՀՎՀՀ 09428693



(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի Պողոս Տեր-Դավթյանի կիսանդրու տեղադրման, շրջակա տարածքի բարեկարգման և գետափնյա մայթի մի հատվածի վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 4-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/05 պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան