

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի բնակավայրերի վարչական շենքերի կառուցման և տարածքի բարեկարգման /Ներքին հտտության բնակավայր/ աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/14 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապան համայնքի բնակավայրերի վարչական շենքերի կառուցման և փարածքի բարեկարգման /Ներքին խոյրանան բնակավայրեր/

«04» հոկտեմբեր 2022թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/14»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 01 » նոյեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՍ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ձեռակերտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խիկար Միրզոյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը և համաձայն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2023թ. դեկտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312241061 համայնք
ՀՀ 900312000517 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ձեռակերտ» ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Սյունիքի փող. 136/22
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Գորիս մ/6
ՀՀ 163298024882
ՀՎՀՀ 09213061



(ստորագրություն)

Կ.Տ.