



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ  
 ARMENIAN TERRITORIAL DEVELOPMENT FUND

15 8 19 թ.

No 15/8-673

«ՅԴ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝  
 պրն Վ. Գևորգյանին  
 «ՍՌՄ - Զվեգդա» տնօրեն՝  
 պրն Տ.Նահապետյան

Հարգելի պարոն Գևորգյան և պարոն Նահապետյան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը «ՅԴ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ը և «ՍՌՄ - Զվեգդա» կոնսորցիումի հետ **ա.թ. փետրվարի 05-ին** կնքել է պետական գնման «ՀՀ Վայոց Ձոր «Նդեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման առանց տանիքի» թիվ ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 ծածկագրով պայմանագիրը:

ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվել 2019թ. հուլիսի 19-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ՝

ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները ժամանակին չեն իրականացվել և դրանց որակի և ընթացքի մասին Պատվիրատուի կողմից 29.04.19-ին և 27.05.19-ին ներկայացվել են համապատասխամ գրություններ, ինչպես նաև այն, որ

մինչև պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտը իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների ընդամենը 17 տոկոսը, որի համար Կապալառուին 11.07.19թ. վճարվել է 4, 392, 142 դրամ, և

հիմք ընդունելով ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 պայմանագրի 3.1 կետի 3.1.4 (բ) ենթակետի և 6.3 կետի դրույթները կայացվել է որոշում՝

1. Համարել **05.02.2019թ.** կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման թիվ ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 պայմանագիրը լուծված.
2. Սահմանել պայմանագրով նախատեսված տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գումարի, այն է՝ 27,480,000 ՀՀ դրամի 0,5 տոկոսի չափով, որը կազմում է՝ 137,400 ՀՀ դրամ.
3. Տուգանքի գումարը կհաշվանցվի թիվ 1 կատարողական ակտից պահված 231,165 դրամ երաշխիքային գումարից:

Սույնով, տեղեկացնում ենք Ձեզ նաև, որ, ղեկավարվելով Ձեր կողմից ներկայացված Տուժանքի մասին համաձայնագրի 1.3 կետի դրույթներով, թիվ ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՏՁՀ-ն մտադիր է պահանջ ներկայացնել «Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ը՝ 27,480,000 ՀՀ դրամ գումար ստանալու վերաբերյալ:

