

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության /ակումբ-գրադարան/ խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 25-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/01, ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/02 և ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/03 ծածկագրերով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ., թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
/Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ թաղամաս 8/110 և 8/109 հասցեներում ակունք-գրադարան/
«25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/01»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոման Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ


- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312379044 համայնք
ՀՀ 900312000467 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Պապյան 22/17
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 2470804033520000
ՀՎՀՀ 09421326



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
/Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի 6/83 հասցեում ակումբ-գրադարան/
«25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/02»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոման Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312379044 համայնք
ՀՀ 900312000467 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Պապյան 22/17
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 2470804033520009
ՀՎՀՀ 09421326



Կ.Տ.Ր.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
/Կապան քաղաքի Շինարարներ փողոցի 8/43 հասցեում ակումբ-գրադարան/
«25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/02/03»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էրիկ Թումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312379044 համայնք
ՀՀ 900312000467 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՍԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150005096836844
ՀՎՀՀ 09427898

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

