

ք. Երևան

« 10 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ և «Մոստ Կոնտրակտ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն Ա. Մինասյանի, որը գործում է համատեղ գործունեության պայմանագրի և ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.05.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/9Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 6.2, 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը նվազեցնել մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 24 238 298 (քսանչորս միլիոն երկու հարյուր երեսունույթ հազար երկու հարյուր իննսունույթ) ՀՀ դրամով (նախահաշվային գնով՝ 33 208 682 (երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութ հազար վեց հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամով)՝ գործող Պայմանագրում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված միջոցներից՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, իսկ կատարվելիք աշխատանքների մասով Պայմանագրում ներառված մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 26 867 768 (քսանվեց միլիոն ութ հարյուր վաթսուևյոթ հազար յոթ հարյուր վաթսունույթ) ՀՀ դրամից 2 648 988 (երկու միլիոն վեց հարյուր քառասունույթ հազար ինը հարյուր ութսունույթ) ՀՀ դրամը ներգրավվել է ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներում, ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 2 561 816 742 (երկու միլիարդ հինգ հարյուր վաթսունմեկ միլիոն ութ հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամի (նախահաշվային գնով՝ 3 509 922 867 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր ինը միլիոն ինը հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր վաթսուևյոթ) ՀՀ դրամի) փոխարեն կկազմի մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 2 537 578 444 (երկու միլիարդ հինգ հարյուր երեսուևյոթ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունույթ հազար չորս հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ 3 476 714 185 (երեք միլիարդ չորս հարյուր յոթանասունվեց միլիոն յոթ հարյուր տասնչորս հազար հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Չկատարված աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 1 346 812 680 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր քառասունվեց միլիոն ութ հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ 1 845 256 355 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր քառասունհինգ միլիոն երկու հարյուր հիսունվեց հազար երեք հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

5.1. «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2 537 578 444 (երկու միլիարդ հինգ հարյուր երեսուևյոթ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունույթ հազար չորս հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր ընդհանուր և չկատարված աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված նոր 2026թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.4 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025823» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011068054» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելու համար սահմանել նոր ժամկետ՝ մինչև 2026 թ. օգոստոսի 30-ը:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011068054

ՀՎՀՀ 02815457



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,

Առևտ Բաքաջանյան փ. 52/2

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ 2500011367210100

ՀՎՀՀ 01333953

տնօրեն

Ա. Մինասյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-17-ՆՈՒՆԱՁՈՐ-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(Ընդհանուր աշխատանքներ)

ՀՀ հազ. դրամ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող հավաքովի բետոնե եզրապատերի ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	125.00	11.608	1450.961
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում	հատ	3.00	5.911	17.733
	1.Ընդամենը				1468.693
II	Հողային աշխատանքներ				
1	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք	մ3	17418.00	1.110	19338.299
2	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	56906.00	1.110	63180.661
3	Նախօրոք փխրեցրած VII19b մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ	մ3	30490.00	1.894	57744.331
	IV6r մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ	մ3	1590	1.431	2275.802
4	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակույտ միջինը 20մ	մ3	94019.00	0.588	55307.302
5	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	225100.00	0.588	132420.477
6	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակույտ միջինը 50մ	մ3	75198.00	1.110	83488.347
7	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	179919.00	1.110	199757.517
8	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակույտ միջինը 100մ	մ3	18790.00	1.980	37208.535
9	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	44790.00	1.980	88695.231
10	Կողային առուների ակոսահանում փափուկ բնահողերում IV 6r	մ3	584.00	1.906	1113.391
11	Կողային առուների ակոսահանում փափուկ ժայռային բնահողերում VII19b	մ3	726.00	2.913	2114.954
12	Լիցքի խտացում անվանագրված մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	20010.00	0.910	18206.130
13	Լիցքի խտացում վիբրոգլորնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ	մ3	105295.00	0.283	29778.839
14	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 0.-1.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19b գրունտը	մ3	38597.68	3.160	121951.196
15	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19b գրունտը/40%/	մ3	77195.36	2.470	190668.601

16	Լեռնային ապարների փխրեցում հորատանցքային լիցքերով VII 19a /60%/	մ3	141519.95	4.526	640531.298
16*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/համաձայն պատվիրատուի 30.05.2025թ. թիվ ԱԵ/34/18279-2025 և կապալառուի 29.05.2025թ. թիվ 1 գրությունների/	մ3	63240.00	3.704	234256.258
16**	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19a գրունտը	մ3	216652.00	3.704	802532.513
17	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեփերի հարթեցում				
.	հանույթ	մ2	44144.00	0.263	11619.609
.	լիցք	մ2	32808.00	0.127	4164.358
18	Դարակների իրականացում գրունտ III 8r և IV 6r	մ3	11918.00	3.735	44511.803
2.Ընդամենը					2840865.451
III Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ2	87245.00	1.175	102528.397
3.Ընդամենը					102528.397
IV Ե/բ խողովակներ d=1.0մ					
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19a գրունտը	մ3	209.16	2.470	516.615
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19a գրունտը	մ3	3058.84	2.470	7555.178
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19a գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	2939.00	2.255	6627.470
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	329.00	0.958	315.206
4	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	616.00	1.560	961.047
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	335.00	0.622	208.521
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	86.01	11.080	952.954
7	Օղակների հիմնատակի միաձուլ բետոն B12.5	մ3	345.04	90.938	31377.223
8	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13	հատ	393.00	153.017	60135.852
9	Գլխադիրների միաձուլ բետոն B15	մ3	216.60	128.327	27795.700
10	վաքի միաձուլ բետոն B12.5	մ3	38.78	90.938	3526.573
11	Գլխադիրի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	209.00	1.545	322.939
12	խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	1179.00	1.545	1821.747
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	393.00	7.543	2964.308
14	Հետադարձ լիցք	մ3	664.00	1.087	721.606
15	Խամբարե բետոն B20 խողովակների ելքի մասում	մ3	229.25	64.167	14710.191
16	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	166.02	1.545	256.528
4.Ընդամենը					160769.657
V Ե/բ խողովակներ d=1.5մ					
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19a գրունտը	մ3	11.82	2.470	29.195
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19a գրունտը	մ3	379.18	2.470	936.555
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19a գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	391.00	2.255	881.708
3	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	385.00	1.560	600.654
4	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	300.00	0.622	186.735
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	39.33	11.080	435.759
6	Օղակների հիմնատակի միաձուլ բետոն B12.5	մ3	199.08	90.938	18103.923

7	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N17	հատ	158.00	280.077	44252.176
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	35.50	128.327	4555.620
9	Գլխադիրների թևերի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	19.50	72.718	1418.005
10	վաքի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	11.70	90.938	1063.974
11	Ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	12.23	90.938	1111.716
12	քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	663.60	1.545	1025.370
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	221.20	7.543	1668.460
14	Հետադարձ լիցք	մ3	300.00	1.087	326.027
5.Ընդամենը					76595.878
VI	Ե/բ խողովակ 3.0x2.5մ ՊԿ100+10				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	0.00	2.255	0.000
4	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	0.00	1.560	0.000
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	0.00	0.622	0.000
6	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ3	0.00	11.080	0.000
7	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
8	Ե/բ բլոկների տեղադրում N93	հատ	0.00	1148.689	0.000
9	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	0.00	78.472	0.000
10	Գլխադիրների թևերի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	76.068	0.000
11	վաքի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
12	Ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
13	քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0.00	1.545	0.000
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	0.00	7.543	0.000
15	Հետադարձ լիցք	մ3	0.00	1.087	0.000
6.Ընդամենը					0.000
VII	Ցանցապարկեր				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19բ գրունտը	մ3	3461.00	2.470	8548.493
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	2556.00	2.255	5763.802
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	905.00	0.958	867.056
4	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	51.00	1.560	79.567
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	456.00	0.622	283.837
6	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ3	280.44	11.080	3107.154
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	119.00	36.454	4338.021
8	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x1.0մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	892.00	54.409	48532.866
9	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	30.00	44.779	1343.372
10	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	265.00	71.497	18946.759
11	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	141.00	62.162	8764.881

12	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	740.00	102.428	75796.982
13	Հետադարձ լիցք	մ3	1361.00	1.087	1479.075
7.Ընդամենը					177851.864
VIII*	Միաձույլ ե/բ խողովակ4.0x4.0մ ՊԿ100+10				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19s գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.00
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19s գրունտը	մ3	224.00	2.470	553.27
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19s գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/,տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	224.00	0.958	214.61
3	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	379.00	1.560	591.29
4	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	38.00	0.622	23.65
5	Ավազակույճային նախապատրաստական շերտ խողովակի, գլխադիրների, թևերի և ատամի տակ h=10սմ	մ3	32.00	11.080	354.55
6	Բետոնե հիմք խողովակի տակ B15	մ3	89.50	94.288	8438.78
7	Խողովակի միաձույլ ե/բ B30	մ3	324.30	111.026	36005.68
	Ամրան A500C Ø10մմ	տոն	0.71	469.893	333.18
	Ամրան A500C Ø12	տոն	4.27	469.893	2005.26
	Ամրան A500C Ø18	տոն	31.87	469.893	14974.89
	Ամրան A500C Ø22	տոն	7.87	469.893	3697.56
8	Գլխադիրների և իրենց հիմքերի միաձույլ բետոն B20	մ3	14.60	108.753	1587.79
	Ամրան A500C Ø12	տոն	0.19	469.893	88.29
9	Մանրահատիկ բետոն խողովակի վերևում երկթեքություն ստանալու համար B25/h=0-4սմ/	մ3	3.60	71.483	257.34
10	Մանրահատիկ բետոնե հարթեցնող շրտ խողովակի ներսում՝ հատակում B25/hմիջ=10սմ/	մ3	14.90	71.483	1065.10
11	Մանրահատիկ բետոնե հարթեցնող շրտ խողովակի վերևում B25/h=0-4սմ/	մ3	2.90	71.483	207.30
12	Թևերի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	15.30	73.244	1120.64
13	Թևերի իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	18.30	78.472	1436.03
14	Ավազակույճային նախապատրաստան շերտ վաքի հիմնադրում h=30սմ	մ3	26.00	11.080	288.07
15	վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B20	մ3	26.10	94.288	2460.92
16	քտուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	750.80	1.545	1160.11
17	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	221.00	7.543	1666.95
18	Հետադարձ լիցք	մ3	262.00	1.087	284.73
19	Խողովակի մուտքում հողային աշխատանքներ էքս./0.65մ3/	մ3	270.00	1.906	514.75
8*. Ընդամենը					79330.75
IX*	Ցանցապարկեր ՊԿ63+30-ՊԿ63+70 L=40մ աջից ՊԿ73+75-ՊԿ73+85 L=10մ աջից				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19s գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.00
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19s գրունտը	մ3	64.20	2.470	158.57

2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19b գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	35.80	2.255	80.73
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	28.40	0.958	27.21
4	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	14.50	1.560	22.62
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	1.80	0.622	1.12
6	Ավազակույզային շերտ h=10սմ	մ3	17.00	11.080	188.35
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	50.00	36.454	1822.70
8	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	25.00	71.597	1787.43
9	Հետադարձ լիցք	մ3	30.20	1.087	32.82
	9*. Ընդամենը				4121.55
	Ընդհանուրը				3443532.245
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**				33181.941
	Ամբողջը* (Նախահաշվային)				3476714.185
	Գործակից (ՄԳ/ՆԳ)				0.7299
	Ամբողջ . (Վերջնական գինը)				2537578.444

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Ծահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%
** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-17-ՆՈՒՆԱՋՈՐ/-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(չկատարված աշխատանքներ)

ՀՀ հազար դրամ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող հավաքովի բետոնե եզրապատերի ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	125.00	11.608	1450.961
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում	հատ	3.00	5.911	17.733
	1.Ընդամենը				1468.693
II	Հողային աշխատանքներ				
1	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք	մ3	12455.08	1.110	13828.425
2	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	16932.70	1.110	18799.765
3	Նախօրոք փխրեցրած VII19b մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ	մ3	9711.15	1.894	18391.732
	IV6r մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ	մ3	1590.00	1.431	2275.802

4	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլղոզերով լցակույտ միջինը 20մ	մ3	65468.72	0.588	38513.548
5	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	94477.31	0.588	55578.546
6	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլղոզերով լցակույտ միջինը 50մ	մ3	48439.90	1.110	53781.061
7	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	75516.66	1.110	83843.398
8	IV6r գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլղոզերով լցակույտ միջինը 100մ	մ3	13109.99	1.980	25961.002
9	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19b գրունտը	մ3	18806.15	1.980	37240.799
10	Կողային առուների ակոսահանում փափուկ բնահողերում IV 6r	մ3	497.00	1.906	947.526
11	Կողային առուների ակոսահանում փափուկ ժայռային բնահողերում VII19b	մ3	711.00	2.913	2071.257
12	Լիցքի խտացում պնմոզոլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	18601.00	0.910	16924.149
13	Լիցքի խտացում միբրոզոլոնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ	մ3	84907.00	0.283	24012.839
14	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 0.-1.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19b գրունտը	մ3	0.00	3.160	0.000
15	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19b գրունտը/40%/	մ3	0.00	2.470	0.000
16	Լեռնային ապարների փխրեցում հորատանցքային լիցքերով VII19b /60%/	մ3	0.00	4.526	0.000
16*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմոլորճով/համաձայն պատվիրատուի 30.05.2025թ. թիվ ԱԵ/34/18279-2025 և կապալառուի 29.05.2025թ. թիվ 1 գրությունների/	մ3	0.00	3.704	0.000
16**	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմոլորճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19b գրունտը	մ3	216652.00	3.704	802532.513
17	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում				
.	հանույթ	մ2	40645.10	0.263	10698.626
.	լիցք	մ2	28095.80	0.127	3566.233
18	Դարակների իրականացում գրունտ III 8r և IV 6r	մ3	10344.00	3.735	38633.168
2.Ընդամենը					1247600.389
III	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակույծային շերտ h=12սմ	մ2	87245.00	1.175	102528.397
3.Ընդամենը					102528.397
IV	Ե/բ խողովակներ d=1.0մ				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19b գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմոլորճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19b գրունտը	մ3	3058.84	2.470	7555.178
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19b գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	2729.84	2.255	6155.813
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	329.00	0.958	315.206
4	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	364.61	1.560	568.843
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	248.63	0.622	154.760
6	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ3	74.04	11.080	820.331
7	Օղակների հիմնատակի միաձուլվ բետոն B12.5	մ3	288.84	90.938	26266.511
8	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13	հատ	333.00	153.017	50954.806

9	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	182.40	128.327	23406.906
10	վաքի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	33.98	90.938	3090.071
11	Գլխադիրի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	176.00	1.545	271.949
12	խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	999.00	1.545	1543.618
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	333.00	7.543	2511.742
14	Հետադարձ լիցք	մ3	577.63	1.087	627.743
15	Խամբարե բետոն B20 խողովակների ելքի մասում	մ3	229.25	64.167	14710.191
16	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	166.02	1.545	256.528
4.Ընդամենը					139210.195
V	Ե/բ խողովակներ d=1.5մ				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19բ գրունտը	մ3	379.18	2.470	936.555
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	379.18	2.255	855.054
3	IV6բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	257.53	1.560	401.783
4	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	231.00	0.622	143.786
5	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ3	31.08	11.080	344.353
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	153.55	90.938	13963.519
7	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N17	հատ	123.00	280.077	34449.478
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	28.40	128.327	3644.496
9	Գլխադիրների թևերի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	15.60	72.718	1134.404
10	վաքի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	9.36	90.938	851.179
11	Ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	9.79	90.938	889.828
12	քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	516.60	1.545	798.231
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	172.20	7.543	1298.865
14	Հետադարձ լիցք	մ3	231.00	1.087	251.041
5.Ընդամենը					59962.572
VI	Ե/բ խողովակ 3.0x2.5մ ՊԿ100+10				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	0.00	2.255	0.000
4	IV6բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	0.00	1.560	0.000
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	0.00	0.622	0.000
6	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ3	0.00	11.080	0.000
7	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
8	Ե/բ բլոկների տեղադրում N93	հատ	0.00	1148.689	0.000
9	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	0.00	78.472	0.000
10	Գլխադիրների թևերի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	76.068	0.000
11	վաքի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
12	Ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.00	94.288	0.000
13	քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0.00	1.545	0.000
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	0.00	7.543	0.000
15	Հետադարձ լիցք	մ3	0.00	1.087	0.000
6.Ընդամենը					0.000

VII	Ցանցապարկեր				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.000
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19բ գրունտը	մ3	3461.00	2.470	8548.493
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	2556.00	2.255	5763.802
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	905.00	0.958	867.056
4	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	51.00	1.560	79.567
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	456.00	0.622	283.837
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	280.44	11.080	3107.154
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	119.00	36.454	4338.021
8	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x1.0մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	892.00	54.409	48532.866
9	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	30.00	44.779	1343.372
10	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	265.00	71.497	18946.759
11	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	141.00	62.162	8764.881
12	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	740.00	102.428	75796.982
13	Հետադարձ լիցք	մ3	1361.00	1.087	1479.075
7.Ընդամենը					177851.864
VIII*	Միաձույլ Ե/բ խողովակ4.0x4.0մ ՊԿ100+10				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.00
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19բ գրունտը	մ3	224.00	2.470	553.27
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/,տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	224.00	0.958	214.61
3	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	379.00	1.560	591.29
4	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	38.00	0.622	23.65
5	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ խողովակի, գլխադիրների, թևերի և ատամի տակ h=10սմ	մ3	32.00	11.080	354.55
6	Բետոնե հիմք խողովակի տակ B15	մ3	89.50	94.288	8438.78
7	Խողովակի միաձույլ Ե/բ B30	մ3	324.30	111.026	36005.68
	Ամրան A500C Ø10մմ	տոն	0.71	469.893	333.18
	Ամրան A500C Ø12	տոն	4.27	469.893	2005.26
	Ամրան A500C Ø18	տոն	31.87	469.893	14974.89
	Ամրան A500C Ø22	տոն	7.87	469.893	3697.56
8	Գլխադիրների և իրենց հիմքերի միաձույլ բետոն B20	մ3	14.60	108.753	1587.79
	Ամրան A500C Ø12	տոն	0.19	469.893	88.29
9	Մանրահատիկ բետոն խողովակի վերևում երկթեքություն ստանալու համար B25/h=0-4սմ/	մ3	3.60	71.483	257.34
10	Մանրահատիկ բետոնե հարթեցնող շրտ խողովակի ներսում՝ հատակում B25/հիմք=10սմ/	մ3	14.90	71.483	1065.10
11	Մանրահատիկ բետոնե հարթեցնող շրտ խողովակի վերևում B25/h=0-4սմ/	մ3	2.90	71.483	207.30
12	Թևերի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	15.30	73.244	1120.64
13	Թևերի իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	18.30	78.472	1436.03

14	Ավազակալման խախտման և շերտ վաճառման հիմնադրամ	մ3	26.00	11.080	288.07
15	վաքի և ատամի միաձուլ բետոն B20	մ3	26.10	94.288	2460.92
16	քունկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	750.80	1.545	1160.11
17	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	221.00	7.543	1666.95
18	Հետադարձ լիցք	մ3	262.00	1.087	284.73
19	Խողովակի մուտքում հողային աշխատանքներ էքս/0.65մ3/	մ3	270.00	1.906	514.75
8*. Ընդամենը					79330.75
IX*	Ցանցալարեր ՊԿ63+30-ՊԿ63+70 L=40մ աջից ՊԿ73+75-ՊԿ73+85 L=10մ աջից				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցի խորությամբ VII 19բ գրունտը	մ3	0.00	2.470	0.00
1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրով/ համաձայն պատվիրատուի 01.06.2026թ. թիվ ԱԵ/34 /20778-2026 և կապալառուի 23.03.2026 գրությունների/ VII 19բ գրունտը	մ3	64.20	2.470	158.57
2	Նախօրոք փխրեցում VII 19բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	35.80	2.255	80.73
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	28.40	0.958	27.21
4	IV6բ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	14.50	1.560	22.62
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	1.80	0.622	1.12
6	Ավազակալման շերտ h=10սմ	մ3	17.00	11.080	188.35
7	Ցանցալարերի տեղադրում 1.5x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	50.00	36.454	1822.70
8	Ցանցալարերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	25.00	71.497	1787.43
9	Հետադարձ լիցք	մ3	30.20	1.087	32.82
9*. Ընդամենը					4121.55
Ընդհանուրը					1812074.414
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					33181.941
Ամբողջը* (Նախահաշվային)					1845256.355
Գործակից (ՄԳ/ՆԳ)					0.7299
Ամբողջ . (Վերջնական գինը)					1346812.680

* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարվիրատուի կողմից կապալառուին կրամատվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կարարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գրասենյակում

ՀՀ 900011068054

ՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Առնո Բաբաջանյան փ. 52/2
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500011367210100
ՀՎՀՀ 01333953



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-17-ՆՌՆԱՁՈՐ-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231162/3	Ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ						404 043 804	1 077 450 144	1 077 450 144	1 077 450 144	1 346 812 680	1 346 812 680	1 346 812 680	1 346 812 680

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011068054

ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր ֆինանսիստ
Երրոյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Առևտ Բաբաջանյան փ. 52/2
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500011367210100
ՀՎՀՀ 01333953
տնօրեն
Ա. Մինասյան

/ստորագրություն/
ԿՏ
«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ»
"AMB PARTNER"
"AMV PARTNER"
01333953
ՀՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍՊԸ

