

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12-ого октября 2020 года в договор № HHQK-GHKhTsDzB-20/13, заключенный 13-ого июля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № HHQK-GHKhTsDzB-20/13 организованной с целью приобретения разработке проектно-сметной документации по строительству новых спортивных залов учебных заведений, осуществляющих общеобразовательные программы для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 Продление сроков выполнения работ на основании предложение Исполнителя и ответственного подразделения.

Описание изменения Продление срока выполнения работ.

Обоснование изменения . пункты 7.5 и 7.6 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

13.07.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

12.10.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Քլյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 13.07.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,

900011034510, 900011034528, 900011034536,

900011034544, 900011034551

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Շերամի 38/5

ՀՀ Ինքնկրթական ՓԲԸ

Հ/Հ 2050422305861002

ՀՎՀՀ 00169494

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Քլյան

Կ.Տ.

Հավելված
13.07.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾԲ-20/13 պայմանագրի
12.10.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
13.07.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾԲ-20/13 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ

Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադարձների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար

Հ.հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 121 օրացուցային օր)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																		
2	Հոդատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																		
3	Նախագծման առաջարկների հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ՀԱՔԻ-ՀԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																		
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																		
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		
7	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		
8	Աշխատանքային նախագծի լրակազմի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ՝ ներառյալ շինարարության կազմակերպման նախագիծը																		
9	Նախագծի լրակազմի քաղաքաշինական փորձաքննության իրականացում և դրական եզրակացության ստացում																		



