

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ Կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացրած գրություն և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարված փոփոխություններ և լրացումներ:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 10

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

26.11.2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան
Կ.Տ.

Five handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ
 Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար
 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ- ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Փաստացի քանակը	Քանակի տարբերություն	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում	Ավելացում
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Ծավալների քանակական ճշգրտումներ											
	I.Ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում										
12	Միաձույլ Ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում 200մմ հաստ.	խմ	138.56301	82.455	11425.263	75.57812	62.985	82.455	5193.44237	5193.442374	
13	Ամրան A-500c	տն	19.345	421.189	8147.905	15	4.345	421.189	1830.06707	1830.067071	
	IV.Բ մասնաշենք Գոյություն ունեցող ծածկերի ուժեղացում 00,3.30 և 6.6 նիշերում										
32	Գոյություն ունեցող Ե/բ ծածկի սալերում անցքերի բացում քանդումով	100հատ	53.2	23.491	1250.679	60.980	7.740	23.491	181.823		181.823
33	Ամրան A-1c	տն	1.718	430.753	740.033	1.966	0.248	430.753	106.827		106.827
	Անցքերի բետոնացում B 15 դասի բետոնով	խմ	19.91	46.689	929.578	26.780	6.870	46.689	320.753		320.753
34	B20 բետոնով ծածկի ուժեղացնող շերտի պատրաստում	խմ	263.76	81.987	21624.925	317.940	54.180	81.987	4442.06		4442.063
35	Ամրան A-1c	տն	6.357	430.753	2738.296	7.473	1.116	430.753	480.72		480.720

	XI.Միջնապատեր										
101	Միջնապատերի քանդում 200մմ	խմ	158.01	7.514	1187.218	239.810	81.800	7.514	614.609		614.609
103	Պեմզաբետոնե բլոկով միջնապատերի շար 200մմ	խմ	162.9	19.599	3192.695	189.700	26.800	19.599	525.256		525.256
104	Ե/բ միջուկների պատրաստում B15բետոնով միջնապատերի շարի մեջ	խմ	23.9	44.067	1053.204	27.800	3.900	44.067	171.862		171.862
	Շարի ամրանավորում A500C	տն	0.921	476.710	439.050	1.072	0.151	476.710	71.983		71.983
	XIII.Հարդարման աշխատանքներ										
134	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	100քմ	13.51	15.641	211.303	17.310	3.800	15.641	59.434		59.434
136	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում	տն	278.56	3.706	1032.369	291.560	13.000	3.706	48.179		48.179
	Ընդամենը								7023.509		7023.509

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 «Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011823
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
 «Էջմիածին» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան
 Կ.Տ.

19.12.2017թ. կնքված
 N ԳՂԳԿ- ԲԸԳԱԾՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի
 20 . 11 . 2021թ. կնքված N10 համաձայնագրի