

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29 июня 2026 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28, заключенный 14 апреля 2026 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 организованной с целью приобретения работ по сносу, очистке и благоустройству парка, расположенного по адресу: Административный центр № 1, поселок Мецамор, община Мецамор, Армавирская область, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28, подписанного 14 апреля 2026 года между Мецаморский муниципалитета ООО «Бамб Шин» и ООО «Элит Хилз» консорциумом.

Описание изменения: Договор N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 подписан 14 апреля 2026 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО «Бамб Шин» и ООО «Элит Хилз» консорциумом.

- Срок выполнения работ, указанный в графе «Срок»* документа *«ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ»**, установленного Приложением № 1 к договору, в части Лота № 1 изложить в новой редакции следующим образом: «В течение 90 (девяноста) календарных дней со дня вступления в силу договора между Сторонами, а также договора на осуществление технического надзора, в соответствии с календарным графиком, представленным в Приложении № 1».

- Вместо «КАЛЕНДАРНЫХ ГРАФИКОВ», представленных в Приложении № 2 к договору, принять за основу и утвердить «КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК», представленный в Приложении № 1.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.