

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի վարչական կենտրոն թիվ 1 հասցեում գտնվող պուրակի քանդման, մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ.** Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «Բամբ Շին» ՍՊԸ և «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ կոնսորցիում-ի միջև 2026 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

**Փոփոխության նկարագրություն.** Մեծամորի համայնքապետարանի և «Բամբ Շին» ՍՊԸ և «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ կոնսորցիում-ի միջև 2026 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 պայմանագրի.

- Պայմանագրի Հավելված N 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*»-ի «Ժամկետը\*» սյունակում նշված աշխատանքի կատարման ժամկետը 1-ին չափաբաժնի մասով խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ՝ «Կողմերի միջև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ համաձայն Հավելված թիվ 1-ով ներկայացվող օրացուցային գրաֆիկի»:

- Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ների փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել Հավելված 1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը:

**Փոփոխության հիմնավորում.** Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**