

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<<<Ձեյթուն>> ուսանողական ավան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **<<<<Ձեյթուն>> ուսանողական ավան>> հիմնադրամի ուսանողական հանրակացարանի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ՀՈՒԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի սեպտեմբերի 09-ին** կնքված N **<<ՀՈՒԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2>>** պայմանագրում **2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, սակայն աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ **<<<<Ձեյթուն>> ուսանողական ավան>> հիմնադրամ**