

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 պայմանագրում 2019 թվականի հունվարի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1515-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն              Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում                  Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝      ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18.01.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արհովշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **60 154 900 (վաթսուն միլիոն մեկ հարյուր հիսունչորս հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011011872  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արհովշին» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ  
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14  
«Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 115000714333380  
ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Four additional handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման 2019թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

**ըստ աշխատանքների ծավալների**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	3 007 700	30.03.2019թ. ներառյալ
2	24 061 900	30.06.2019թ. ներառյալ
3	48 123 900	30.09.2019թ. ներառյալ
4	60 154 900	01.11.2019թ. ներառյալ

**ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների**

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	30.03.2019թ.
2	Մասնաշենքի ուժեղացման աշխատանքների մեկնարկ	30.06.2019թ.
3	Մասնաշենքի ուժեղացման աշխատանքների ավարտ և ինժեներական կոմունիկացիաների մոնտաժի մեկնարկ	30.09.2019թ.
4	Ներքին հարդարման աշխատանքների մեկնարկ	01.11.2019թ.

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Ը 900011011872  
Հ/ՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Արհովչին» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ  
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150007143333380

Հ/ՀՀՀ 00110978

Տնօրեն՝

Ա. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ		3 007 700	3 007 700	24 061 900	24 061 900	24 061 900	48 123 900	48 123 900	48 123 900	60 154 900	60 154 900	60 154 900	60 154 900

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011011872  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Արիովշին» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ  
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150007143333380  
 ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝



*(Handwritten signature)*

