

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3  
20.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ծ-7 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման  
պայմանագրի

ք. Երևան

« 24 » « 09 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ծ-7 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 1-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական զանապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան



#### ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
Ք. Հրազդան, Շահումյան փ. 342  
«Հայեկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163158112553  
ՀՎՀՀ 02000978



Հաստատված է  
 NSԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ե-7 գնման պայմանագրի  
 « 24 » « 09 » 2020 թ. կնքված  
 թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7  
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000  
 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
3	Կողնակներ	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո

5	Խողովակներ և մուտքեր	06.07.2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
6	Անվտանգության էլեմենտներ	06.07.2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	06.07.2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. սեպտեմբերի 30-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Գառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան



**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**

«Հրազդանի ՃՇՇԶ» ԲԲԸ  
Ք. Հրազդան, Շահումյան փ. 342  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163158112553  
ՀՎՀՀ 03000978

