

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7-Ի ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խ.Քասախյ

«07» «հոկտեմբերի» 2019թ.

Քասախյի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «ԱԲԱԿ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019թվականի օգոստոսի 7-ին ստորագրված Քասախյի համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը, «ԱԲԱԿ» ՍՊԸ-ի կողմից 07.10.2019թ.-ին ներկայացված N130 գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «45 աշխատանքային օր» բառերը փոխարինել «մինչև 2019թվականի նոյեմբերի 6-ը» բառերով:

1.2 Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախյի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախյ Ա.

Ջալալյան հրապ.1

ՀՀ՝ 900112000683

Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԲԱԿ» ՍՊԸ

Ք Երևան Սիլիկյան թաղ.

1-ին փողոց 20 տուն

Հ/Հ163028028518

ՀԷԲ Շահումյան մ/6

ՀՎՀՀ՝ 01222825

Տնօրեն



Ա. Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
«07» հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
N 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներ	07.08.2019	2019թվականի նոյեմբերի 6-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախ Ա.
Ջալալյան հրապ.1
ՀՀ՝ 900112000683
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԲԱԿ» ՍՊԸ

Ք Երևան Սիլիկյան թաղ.
1-ին փողոց 20 տուն
Հ/Հ163028028518
ՀԷԲ Շահումյան մ/ճ
ՀՎՀՀ՝ 01222825

Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան



ԿՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ հազար մլնով

Աշխատանքի													
Իրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020թթ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում**										
			2020 հունվար	2020 փետրվար	2020 մարտ	2020 ապրիլ	2020 մայիս	2020 հունիս	2020 հուլիս	2020 օգոստոս	2019 սեպտեմբեր	2019 հոկտեմբեր	2019 նոյեմբեր
1	7611200	Քասախ համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքներ	18.948.000	20.548.000	24.348.000	28.148.000	31.948.000	35.748.000	37.896.000		0.0	0.0	3.800.000
												18.948.000	18.948.000
													18.948.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախ Ա.

Ջալալյան Իրա.1

ՀՀ 9001120000683

Բանկ՝ ՀՀ ԾՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 03300782

Հանձնիչի ղեկավար՝ Ս. Մկրտչյան



ԿՂՊԱՆԱԳՐՈՒ

«ԱՐԲԱ» ՍՊԸ

Ք Երևան Միլիկյան թաղ.

1-ին փողոց 20 տուն

ՀՀ 0163028028518

ՀՀ ԷԲ Շահումյան մ/ճ

ՀՀ 01222825

ՀՀ 01222825

Ս. Սարգսյան

