

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը ոռոգման ջրագիծ կառուցելու աշխատանքների պատվիրատուի անվանումը գնման առարկայի անվանումը
ծեղքերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 24.08.20թ. N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրում 2021 թվականի մարտի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը
տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Աշխատանքների կատարման համար հատկացվել է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ:
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 04.03.2021թ. N 287-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում համաձայնագրի կնքում, Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցի հաստատում:
կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 04.03.2021թ. N 287-Ն որոշում, Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Ջրային կոմիտե: