

**Հ Ա Մ Ա Հ Ն Ա Գ Ի Դ Թ Ի Վ 02**  
**N Ա Մ Ա Հ - Ն Գ - Գ Հ Շ Ձ Բ - 25/96 Ծ Ա Մ Կ Ա Գ Ի Դ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ո Ւ Մ**  
**Փ Ո Փ Ո Ւ Ն Թ Յ Ո Ւ Ն Կ Ա Տ Ա Բ Ե Լ Ո Ւ Վ Ե Լ Ա Բ Ե Դ Յ Ա Լ**

գ. Գայ

« 23 » փետրվարի 2026թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Գլոբալ Ինժեներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Գերասիմ Փոքրիկյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2026թ. հունվարի 14-ին կնքված N Ա Մ Ա Հ - Ն Գ - Գ Հ Շ Ձ Բ - 25/96 ծածկագրով պայմանագրի 7,8 կետը, «Գլոբալ Ինժեներ» ՍՊԸ-ի 2026թ փետրվարի 19-ի գրությունը. փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Ծառայությունների կատարման համար անհրաժեշտություն է առաջացել ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով: Կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի կարիքների համար զազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով Ա Մ Ա Հ - Ն Գ - Գ Հ Շ Ձ Բ - 25/96 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 1-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց Ա Մ Ա Հ - Ն Գ - Գ Հ Շ Ձ Բ - 25/96 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Ա Մ Ա Հ - Ն Գ - Գ Հ Շ Ձ Բ - 25/96 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**


**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Ո Ւ Ի**

ՀՀ Արմավիրի մարզ  
Արաքսի համայնքապետարան  
Արմավիրի մարզ. գ. Գայ  
Ա. Խաչատրյան թիվ 1  
ՉՀՀ 900322002834  
ՀՀ Ֆն գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 04440435  
Ղ. Ղազարյան  
ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**Կ Ա Տ Ա Լ Ո Ղ**

«Գլոբալ Ինժեներ» ՍՊԸ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,  
Բոշնադյան փող, 1 նրբ. տուն 8  
16374888894,  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 08419558




**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի կարիքների համար գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

N ը/կ	Կատարվելիք ծառայությունների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծառայությունների կատարման ժամկետ*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	02.02.2026թ	02.04.2026թ
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	02.02.2026թ	02.04.2026թ
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	02.02.2026թ	02.04.2026թ
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	02.02.2026թ	02.04.2026թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արմավիրի մարզ  
 Արաքսի համայնքապետարան  
 Արմավիրի մարզ գ Գայ  
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1  
 Շ/Շ 900322002834  
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն  
 ՇՎՀՀ 04440435  
 Ղ. Ղազարյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

<<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ  
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,  
 Բոշնաղյան փող, 1 նրբ. տուն 8  
 16374888894,  
 <<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ  
 ՀՎՀՀ 08419558



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի կարիքների համար գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2026 թվականի հունվարի 14-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ՆԳ-ԳՀԾՁԲ-25/96 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության պատճառ՝** Պայմանագրի կատարման համար ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով:

**Փոփոխության նկարագրություն՝** 2026 թվականի փետրվարի 23-ին կնքված թիվ 02 համաձայնագրով ժամկետի երկարացում

**Փոփոխության հիմնավորում՝** 2026 թվականի հունվարի 14-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՆԳ-ԳՀԾՁԲ-25/96 պայմանագրի 7,8 կետը:

**Պատվիրատու՝** ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

**ЗАЯВЛЕНИЕ:**

*об изменениях, внесенных в заключенный договор*

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор *ՄՄԱԿ-ՆԳ-ԳՀԾՁԲ-25/96*, подписанный 14 января 2026 года, в целях разработки проектной и сметной документации, а также приобретения услуг по оценке стоимости работ по газификации для нужд общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

**Причина возникновения изменения:** Продление срока исполнения контракта на 30 календарных дней.

**Описание изменения:** Продление срока действия соглашения № 02, подписанного 23 февраля 2026 года.

**Обоснование изменения:** Пункт 7,8 контракта *ՄՄԱԿ-ՆԳ-ԳՀԾՁԲ-25/96* подписанного 14 января 2026 года.

**Заказчик:** Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.