

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 23-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՓՈՅՈՂՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ , ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 01

թ. Արտաշատ

« 11 » « 06 » 2026 թ.

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիպերնովա» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ալեքսանդր Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2026 թվականի ապրիլի 23-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 22 մայիս 2026թվականի նիստի թիվ 4 որոշումը /մտից Ա-7894/ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով , ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 1 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ, Կանաչուտ և Բյուրավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ '160 550 000 /մեկ հարյուր վաթսու միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար / ՀՀ դրամի չափով, թիվ 9 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Նորաշեն, Գետազատ, Այգեստան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ '191 100 000 / մեկ հարյուր ինսուսմեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար / ՀՀ դրամի չափով, թիվ 10 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Զրաշեն բնակավայրի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ ' 44 850 000 /քառասունչորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար /ՀՀ դրամի չափով :

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 , 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման , օրացուցային գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 -ի:

1.3 Աշխատանքի վճարումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից ,որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը , համաձայնագրի հավելվածը 1-ը, , հավելված 2 -ը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում է երկու օրինակից ,որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԵՐԶ

Հ/հ 900412151509

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

«Հիպերնովա» ՍՊԸ

ՀՀ, Նոր Խաղբերդ,

Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115

«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2500010735690100

ՀՎՀՀ 00924152

Տնօրեն Ա. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 1
23 ապրիլ 2026թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀԶԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրի և «18» «հունիս» 2026թ թիվ 01 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՀԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Քանի որ պայմանագրով սահմանված թիվ չափաբաժնով՝ /Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ, Կանաչուտ և Բյուրավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ/ ամբողջական աշխատանքների կատարման համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է Դիտակ բնակավայրում 180 օրացուցային օր, Կանաչուտ բնակավայրում 180 օրացուցային օր, Մրգանուշ բնակավայրում 180 օրացուցային օր, Բյուրավան բնակավայրում 180 օրացուցային օր և Ֆինանական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 65% չափով, ուստի աշխատանքները կատարման ժամկետ է սահմանվում Դիտակ և Կանաչուտ բնակավայրերում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 180 օրացուցային օր, Մրգանուշ բնակավայրում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 152 օրացուցային օր:

թիվ 9 չափաբաժնով՝ /Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Նորաշեն, Այգեստան և Գետազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ/ ամբողջական աշխատանքների կատարման համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է Այգեստան, Վերին Արտաշատ և Գետազատ բնակավայրում 90 օրացուցային օր, Նորաշեն բնակավայրում 120 օրացուցային օր և Ֆինանական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 65% չափով, ուստի աշխատանքները կատարման ժամկետ է սահմանվում Վերին Արտաշատ բնակավայրում 90 օրացուցային օր, Նորաշեն բնակավայրում 120 օրացուցային օր, Գետազատ բնակավայրում 23 օրացուցային օր:

թիվ 10 չափաբաժնով՝ /Արտաշատ համայնքի Զրաշեն բնակավայրի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ/ ամբողջական աշխատանքների կատարման համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է 90 օրացուցային օր, և Ֆինանական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 65% չափով, ուստի աշխատանքները կատարման ժամկետ է սահմանվում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 59 օրացուցային օր:

Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 23 » ապրիլ 2026 թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀԶԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ

Հ/հ 900412151509

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ

ՀՀ, Նոր Խաթրեղո, Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115

«Արմավիթ» ՓԲԸ

ՀՀ 2500010735690100

ՀՎՀՀ 00924152

Տնօրեն Լ. Ալեքսանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2

ԱՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-2 ծածկագրով պայմանագրի և

ff » «Խոշեր»

« 23 ապրիլ 2026թ. կնքված
2026թ թիվ 01 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հավերժ նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումնե րի պլանով նախատ եսված միջանց իկ ծածկագ իրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			Ընդամենը											
1	45231 187/5 01	Ասֆալտապատման աշխատանքներ Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ, Կանաչուտ, Բյուրական բնակավայր	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000
9	45231 187/5 09	Ասֆալտապատման աշխատանքներ Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Նորաշեն, Այգեստան, Գետազատ բնակավայր	191 100 000	191 100 000	191 100 000	191 100 000	191 100 000	191 100 000	191 100 000
10	45231 187/51 0	Ասֆալտապատման աշխատանքներ Արտաշատ համայնքի Ջրաշեն բնակավայր	44 850 000	44 850 000	44 850 000	44 850 000	44 850 000	44 850 000	44 850 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ

Հ/հ 900412151509

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ

ՀՀ, Նոր Խարբերդ,

Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115

«Արմավիթրան» ՓԲԸ

ՀՀ 2500010735690100

ՀՎՀՀ 00924152

Տնօրեն

Լ. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/