

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային /մոդուլային/ շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 11.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 26.11.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վոստանյան 5
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը	
1	58 600 900	30.06.2023թ.	
2	146 502 200	30.09.2023թ.	
3	200 000 000	10.11.2023թ.	>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վոսա Կոստանյան 5
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՀՀՀավելված N 3
26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			Մինչև 2022թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/20	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	100 000 000	-	-	-	58 600 900	58 600 900	58 600 900	146 502 200	146 502 200	146 502 200	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Հանժիլստրոյ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վոստանյան 5
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.