

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մարտի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.03.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

01.07 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2022 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1.1 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, հավելված N 1.1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643


ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝


Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
 07.03.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի
 «01» 02 2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
 07.03.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

«ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	151 979 400	01.12.2022թ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	176 601 700	01.12.2022թ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	125 337 100	01.12.2022թ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	162 479 000	01.12.2022թ



ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	177 463 600	01.12.2022թ



» »:



Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
 900011034510, 900011039998, 900011034643
 ՀՎՀՀ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔԼՍԹՐԱՔՇԼ» ՓԲԸ
 գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500257094970
 ՀՎՀՀ 02648403
 Տնօրեն՝


 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)



 Հ. Սոփիայան
 (ստորագրություն)




Հավելված N 1.1
07.03.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի
«01» 07 2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

«Հավելված N 2.1
07.03.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

«Օրացուցային գրաֆիկ

**«ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
մարզադահլիճի վերակառուցման**

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	85 500 000	01.12.2022թ


» » :

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝



(ստորագրություն)
Հ. Սուքիասյան
Կ.Տ.