

2597

Հ Վ Մ Վ Ձ Վ Յ Ե Վ Ձ Ի Բ N 411

Հայաստանի սարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 19.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

« 20 » 04 2026 թ.

Հայաստանի սարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր սնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ-ի սնօրեն՝ Գ.Մկրտչյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ-ի հ/մ-ի սնօրեն՝ Վ.Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎ վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 19.06.2025թ. կնքված ՀՀ Վրարաժի մարզի «Դիմիտրովի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի, ՀՀ Վրարաժի մարզի «Վյգեստանի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի, ՀՀ Վրարաժի մարզի «Գվինի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի կառուցման աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁՀ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9-րդ, 3.3.3-րդ, 8.5-րդ և 8.17 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի կատարման 1-ին փուլի համար սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի օգոստոսի 21-ից մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 17-ը համարել կատարված՝ ՀՀ Վրարաժի մարզի «Դիմիտրովի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի մասով:

2. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի հաշվարկը համարել վերսկսված 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ից և 1-ին փուլի ավարտի ժամկետը համարել 2026 թվականի մարտի 18-ը:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով սահմանած իրավունքները և պարսկանությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊՆՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿՎՊԱԼԱՌՈՒ	ԿՎՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային գարգացման հիմնադրամ	«ՇՂՅՎՐՏ» ՍՊԸ	«ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Հ/Մ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլունցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ ք. Արսաշատ Երևան - Երասխ մայրուղի թիվ 40	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող. 24/12.
ՀՎԳՀ՝ 00846441	ՀՎԳՀ՝ 04210867	ՀՎԳՀ՝ 00447068
Քաղաքաժին 1՝ 900011058758 Քաղաքաժին 2՝ 900011058766 Քաղաքաժին 3՝ 900011058774 Կենտրոնական գանձապետարան	Հ/հ՝ 220013332816000	Հ/հ՝ 220250123753000

Հորձաղիլի հնօրեն  
Ս. Բաղինյան



Բանկ՝ «Ալբա Բանկ»  
ԲԲԸ  
Արարատ մ/հ  
Տնօրեն՝  
Գ. Մինչյան



Բանկ՝ «Ալբա Բանկ»  
ԲԲԸ  
Մալաթիա մ/հ  
Տնօրեն՝  
Վ. Մարտիրոսյան



**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում 20.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման և վերսկսման հիմքի առկայությունը և 1-ին փուլի ժամկետի ավարտի սահմանման առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել և վերսկսվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը և 1-ին փուլի ժամկետի ավարտ է սահմանվել

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.17 կետերը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 заключенный 19.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для приостановления и возобновления сроков и наличие определения окончания срока 1-го этапа

Описание изменения:

Процесс заключения контрактов был приостановлен и возобновлен, а также установлена дата завершения первого этапа.

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.17 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**