

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային /մոդուլային/ շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 11.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

11.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

22.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 11.10.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023604
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Պարոնգականների փ.
13ա, քմ. 16
գ/հ ՀՀ, ք. Երևան, Փափագյան 8
ՀՀ ՄԻՈՒՄՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
11.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի
22.12.2023թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
11.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Զիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	84 595 500	30.06.2023թ.
2	211 488 700	30.09.2023թ.
3	290 977 500	10.11.2023թ.

>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023604
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍՏՐԱԲՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն. 16
գ/հ ՀՀ, ք. Երևան, Փափազյան 8
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



Հ. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Հավելված N 2
11.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի
22.12.2023թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՀՀՀավելված N 3
11.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			Մինչև 2022թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/21	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Զիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	235 737 646	-	-	-	84 595 500	84 595 500	84 595 500	211 488 700	211 488 700	211 488 700	290 977 500	290 977 500	290 977 500	290 977 500

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023604
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




ea. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀՏ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն. 16
գ/հ ՀՀ, ք. Երևան, Փափազյան 8
ՀՀԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Հ. Սուքիասյան
Կ.Տ.