

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Մուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 08-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«05» 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Մարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Մուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Պետրոս Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սասուն Զաքարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 08-ին կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակքարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման և աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի մարտի 05-ից կասեցնել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058212

Հանրային կապի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

համակարգի

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք,
Ծակքար 1 փ., տ. 20

ՀՎՀՀ՝ 08424325

Հ/հ՝ 1510054668010100

Բանկ՝ ՍԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒ ՓԲԸ

Տնօրեն

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

Մարտին Մուսկաթ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք,
Մարտունի, Մյասնիկյան փ., տ. 115

ՀՎՀՀ՝ 08419076

Հ/հ՝ 220193335415000

Բանկ՝ ՈՍԿԻՐԱ-ԲԱՆԿԻ ՓԲԸ

Մարտունի մասնաճյուղ

Տնօրեն

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան

Սասուն Զաքարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակքարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 08.07.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 պայմանագրում 05.03.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменении, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 05.03.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 заключенный 08.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития