

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հանգստի գոտիների կազմակերպման **աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոտոսի 24-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/05/01 և ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/05/02 ծածկագրերով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար հանգստի գոտիների կազմակերպման /Կապան քաղաքի Շինարարների փողոցի թիվ 15 և 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի և մարզադաշտի վերանորոգում ու հանգստյան գոտու կազմակերպում/ աշխատանքների կատարման

«24» օգոստոս 2022թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/05/01» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 01 » նոյեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «<Նորոգչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը և համաձայն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2023թ. Դեկտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450050 համայնք 45%
ՀՀ 900312000582 սուբվեճգիս 55%
ՀՎՀՀ 09426088




(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Կապանի «<Նորոգչին>> ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1
«<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150018295365380
ՀՎՀՀ 09400653



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար հանգստի գոտիների կազմակերպման /Կապան քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի հարևանությամբ խաղահրապարակի և մարզադաշտի վերանորոգում ու հանգստյան գոտու կազմակերպում/ աշխատանքների կատարման

**«24» օգոստոս 2022թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/05/02»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

« 01 » նոյեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կաոլին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մանաս Կարապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը և համաձայն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2023թ. Դեկտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312450050 համայնք 45%
 ՀՀ 900312000582 սուբվենցիա 55%
 ՀՎՀՀ 09428088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Կաոլին» ՍՊԸ
 Ք. Կապան, Շահումյան 1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570020538070100
 ՀՎՀՀ 09424186



(ստորագրություն)
Կ.Տ.



(ստորագրություն)
Կ.Տ.