

ք. Երևան

« 12 » « 05 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.11.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2021/8ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 31-ի N 413-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հատատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:
- 1.2 Հատատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Աճառյան 54 ք, 375040

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2021/8ՏՀ գնման պայմանագրի
12.03.2022թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված N 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ
Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 14+796 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	1 679 991	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը
Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 104+300 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	3 468 009	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 360 օր հետո 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005817
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Աճառյան 54 ք, 375040
«Ինտելեքտուալ» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453
Տնօրեն
Դ. Քարտաշյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/545	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	—	—	—	—	2 059 200	2 059 200	5 148 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005817
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Աճառյան 54 ք, 375040
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453
Տնօրեն
Դ. Քարտաշյան

