

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրում 28.03.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտ
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրի 2023թ. օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

ձեռ. 03 . 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Պ. Դանիելյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2023 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքի կատարման օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ք. Երևան Ավան Դուրյան 352. 40 բն.
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝



Պ. Դանիելյան

Կ.Տ.

Հավելված
28.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի
28.03.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
28.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը /ՀՀ դրամ/	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	386 718 900	30.06.2023թ.
2	676 758 100	30.09.2023թ.
3	966 797 300	10.11.2023թ.

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ք. Երևան Ավան Դուրյան 352. 40 բն.
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝


Պ. Դանիելյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.