

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/7** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 29.10.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ- ՀԲՄԱՇՁԲ-25/7** պայմանագրում 2026 թվականի 07.08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված << Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում ,ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142- Ա որոշումը ,պատասխանատու ստորաբաժանման գրության համաձայն ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով պայմանագրով որոշվեց երկարացնել աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և հաստատել նոր վերջնաժամկետ:

Փոփոխության նկարագրություն – Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ է սահմանվում 10. 09.2026թ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/7 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Ալավերդի
08.07.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Արմեն Բաղդասարյանի, որը գործում է «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142-Ա որոշումը և այն, որ պատասխանատու ստորաբաժանման գրության համաձայն ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարացնել աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և հաստատել նոր վերջնաժամկետ:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 10/09/2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.3 Պայմանագրի 'սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Նորաշեն,
Կ. Դեմիրճյան 106
«Ակաբաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220143330300000
ՀՎՀՀ՝ 06953205
Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան



ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով համաձայնագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Ալավերդի համայնքի/Արդվի, Կարմիր Աղեկ, Հագվի, Ծաթեր/ ճանապարհների տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման » **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի/Արդվի, Կարմիր Աղեկ, Հագվի, Ծաթեր/ ճանապարհների տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում	Պայմանագրի կնքման պահից	10.09.2026թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Նորաշեն,
Կ. Դեմիրճյան 106
«Ակբաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220143330300000
ՀՎՀՀ՝ 06953205
Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

