

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_01

«12» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱԿՈՒՆԲ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01 » ծածկագրով
գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Ակունք

18.08.2022թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝
«Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Ս. Մկրտչյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի
կողմից, և «ՄԵՎՐԻԿԱՐ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ ՎՊ Պետրոսյանի, որը
գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի
կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «12» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-
ԱԿՈՒՆԲ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01 » ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները
կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան
 - 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 18.08.2022թ.-ին կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
 - 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել
հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
 - 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը
փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
 - 1.4 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 18.08.2022թ.-ից և գործում է մինչև
պայմանագրի ավարտը:
 - 1.5 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն
անփոփոխ են թողնվում:
 - 1.6 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր
կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Ակունք,
ՀՎՀՀ՝ 05012321
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900468000147
տնօրեն՝ Ս. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՎՐԻԿԱՐ» ՍՊԸ
ՔՐ Երևան, Լազոյի 4, բն 6
ՀՎՀՀ 02244628
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660005313830100
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



Հավելված թիվ 2
«12» օգոստոսի 2022 թ. կնքված
«ՀՀԱՄ-ԱԿՈՒՆՔ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01»* ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ
ՄԱՐԶԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ	18.08.2022թ.	60 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		18.08.2022թ.	60 օրացուցային օր


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Ակունք,
ՀՎՀՀ՝ 05012321
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900468000147
տնօրեն՝ Ս. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՎՐԻԿԱՐ» ՍՊԸ
ՔՐ Երևան, Լազոյի 4, բն 6
ՀՎՀՀ 02244628
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660005313830100
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211229	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ									7 598 976	10 85 5680	10 855 680	10 855 680	10 855 680

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Ակունք,
ՀՎՀՀ՝ 05012321
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900468000147

տնօրեն՝ Ս. Սկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՎՐԻԿԱՐ» ՍՊԸ
Ք՝ Երևան, Լազոյի 4, բն՝ 6
ՀՎՀՀ 02244628
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660005313830100
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան

Կ.Տ.