

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ակումբ-գրադարանների նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման** նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 11-ին և մայիսի 3-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/07/01 և ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/07/02 ծածկագրերով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՄԲ-ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ /Բաղաբերդ թաղամաս 6/83 հասցեում գտնվող ակումբ-գրադարան/  
«11» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/07/01»  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արշ-Արա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արծրունի Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312379044 համայնք  
ՀՀ 900312000467 սուբվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ  
«Արշ-Արա» ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 5 նրբ, 10/12  
«Հայթիզնետ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150015394654613  
ՀՎՀՀ 09414862



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՄԲ-ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ/Շինարարներ 8/43 հասցեում գտնվող ակումբ-գրադարան/  
«03» մայիս 2023թ. կնքված  
N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/07/02»  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի  
և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թայմս Քոմունիքեյշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս  
տնօրեն Կարեն Իսկոյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից,  
հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն  
համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման  
վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312379044 համայնք  
ՀՀ 900312000467 ստիվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ  
«Թայմս Քոմունիքեյշն» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Մամիկոնյանց 36/8 բն 24  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1570076012120100  
ՀՎՀՀ 01262405

