

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 03

ՆԱՄԱՀ-ԼՁ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

10 նոյեմբերի 2025թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ԲԵՐԴՇԻՆ>> ՍՊԸ- <<ՆԱՐՍԵՐ ՇԻՆ>> ՍՊԸ կոնստրուկտոր, ի դեմս <<ԲԵՐԴՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Գրիգոր Այվազյանի, որը գործում է համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ հոկտեմբերի 21-ին կնքված ՆԱՄԱՀ-ԼՁ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 պայմանագրի 8.8 կետը և <<ԲԵՐԴՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի 2025թվականի նոյեմբերի 07-ի N 035 գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով երկարացնելու նպատակով, կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՆԱՄԱՀ-ԼՁ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ՆԱՄԱՀ-ԼՁ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ՆԱՄԱՀ-ԼՁ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.6 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ.գ.Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322000895

ՀՀ ֆին գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԲԵՐԴՇԻՆ>> ՍՊԸ

Արարատի մարզ, գ.Ոստան

Թեկերյան 14

Ակրա բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ 220013334887000

ՀՎՀՀ՝ 04239273

Գ. Այվազյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
« 10 » նոյեմբերի 2025թ. կնքված
ԱՍՄԱՀ- ԼՋ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/59 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 2
« 21 » հոկտեմբերի 2024թ. կնքված
ԱՍՄԱՀ- ԼՋ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/59 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի փողոցների արտաքին
լուսավորության անցկացման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացման աշխատանքներ	30.10.2024թ	15.12.2025թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ
ՀՀ Արմավիրի մարզ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322000895
ՀՀ ֆին գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435
/ստորագրություն/
Ղ. Գազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ԲԵՐՇԻՆ>> ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ոստան
Թեհլերյան 14
Ակրա բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 220013334887000
ՀՎՀՀ՝ 04239273



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՋ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված համաձայնագրով ժամկետը երկարացնել 30 օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ <<Բերդշին>> ՍՊԸ-ի 2025 թ. նոյեմբերի 07-ի գրությունը:

2024 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՋ-ԳՀԱՇՁԲ-24/59 ծածկագրով պայմանագրի 8,8 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет общины Аракс Армавирской области РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор UUUZ-LQ-QZUTZF-24/59, подписанный 21 октября 2024 года, с целью приобретения закупки работ по наружному освещению улиц села Джрарат общины Аракс и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения : Продление срока исполнения договора.

Описание изменения: Соглашение, подписанное 10 ноября 2025 года, продлило этот срок на 30 дней.

Обоснование изменения: Письмо ООО «Бердшин» от 07 ноября 2025 г.

Пункт 8.8 контракта с кодом UUUZ-LQ-QZUTZF-24/59, подписанного 21 октября 2024 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.