

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **արհեստական խոտածածկի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին** կնքված N <<**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5**>> պայմանագրում **2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանված է եղել, որ Վաճառողի կողմից պետք է մատակարարվի և տեղադրվի 260 քմ արհեստական խոտածածկ, սակայն փաստացի չափագրումների արդյունքում պարզվել է, որ անհրաժեշտ է ձեռք բերել և տեղադրել 247 քմ արհեստական խոտածածկ:

Փոփոխության նկարագրություն: 16.09.2019թ. կնքված N <<**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5**>> գնման պայմանագրի գինը համամասնորեն նվազեցվել է և կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: 16.09.2019թ. կնքված N <<**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5**>> գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**