

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Եղեգիսի, գ. Չիվայի, գ. Գոմքի և ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի, գ. Բերդաշենի, գ. Կապսի դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 1-ին չափաբաժնի մասով 2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/22 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ N1906-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	2021 թվականի ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների գումարի նվազեցում, վճարման ժամանակցույցի փոփոխություն:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

ք. Երևան

«26» 11 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1906-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Եղեգիսի, գ. Չիվայի և գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 23.09.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/22 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035731, 900011035749,
900011035723
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոռյունի 19ա
«Հայթիգնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան
Կ.Տ.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված
23.09.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/22 գնման պայմանագրի
«26» 11 2021թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

<<Հավելված
23.09.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/22 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Ծառայության													
հրավե- րով նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020 թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71351540/8	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Եղեգիսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	2 944 530	-	-	785 900	3 071 800	3 071 800	3 071 800	6 407 500	8 648 293	8 648 293	9 070 486	9 070 486	9 070 486
		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 663 864	4 663 864	4 663 864
		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 460 424	1 460 424
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			2 944 530	-	-	785 900	3 071 800	3 071 800	3 071 800	6 407 500	8 648 293	8 648 293	13 734 350	15 194 774	15 194 774

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035731, 900011035749,
900011035723
ՀՎՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոռյունի 19ա
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652



Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

[Handwritten signature]