

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մտուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **10.11.2023թ.** կնքված N **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23** պայմանագրում 12.08.2024թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կապալառուի գրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիրը

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի աշխատանքի կարարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:
Պայմանագրի 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.7 կետերը

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

10.11.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

12.08.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի և «Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Մանուկյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 02.10.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.11.2023թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում և Պայմանագրի N2 հավելվածում աշխատանքի կարարման ժամկետին վերաբերող <<495>> թիվը փոխարինել <<525>> թվով:

1.1.2 Պայմանագրի 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և համաձայնագրի Հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե


ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047314

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի (ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570074092930100

ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝

(ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 41/25

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570036596280100

ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրենի՝

(ստորագրություն)



Հավելված
10.11.2023թ կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի
12.08 2024թ. կնքված N 2 Համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
10.11.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	231 300 000	29.08.2024թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

** Պայմանագրի գումարի մնացած 539 700 000 ՀՀ դրամի աշխատանքները պետք է իրականացնել 275 օրվա (525 պայմանագրի կատարման օր) - 250 (Համաձայնագիր N 1 կատարման օր) ընթացքում, որի ժամկետները կճշգրտվեն ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո կնքվող համաձայնագրով:»:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047314

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող
Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 1570074092930100

ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝



Ա. Գոշեյան
(ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ


ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 41/25

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570036596280100

ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրեն՝



Ա. Անտոնյան
(ստորագրություն)

