

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով) ձեռքբերման նպատակով 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 342-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Աշխատանքների կատարման ծավալի, հատկացված գումարի ավելացում, աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7
20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ք. Երևան

29.03.2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 342-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շոտնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի, Հավելված 2-ի, Հավելված 3-ի և Հավելված 4-ի մասով) իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված «<160 102 723 (մեկ հարյուր վաթսույն միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսաներեք)>> և «<26 683 787,2 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր ութսուներեք հազար յոթ հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երկու տասնորդական)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «<200 799 542 (երկու հարյուր միլիոն յոթ հարյուր իննսունինը հազար հինգ հարյուր ինսուն)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.4 Պայմանագրի ավելացված գումարի չափով աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել 2024 թվականի ապրիլի 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի 1.1.3 կետն ուժի մեջ է մտնում պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքները ներկայացնելուց հետո:

2.3 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, համաձայնագրի հավելվածները բաղկացած են 15 (տասնհինգ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011036994
ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շոթին-Ձոր/ թաղ.3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220263331146000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
20.04.2021թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
29.03.2024թ. կնքված N7 համաձայնագրի

<<<Հավելված N 1

20.04.2021թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՀՀ Մյուսիքի մարզի սահմանամերձ գոյիս համայնքի Շուրճուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների
ՓՈՒԼ-1-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՓՈՒԼ-1 /Հավելված-1/

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	9	10
	Ճանապարհի կառուցում										
	ՀԱՏՎԱՏՈ 1										
	Հողային աշխատանքներ										
1	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ	1306.50	200.00	261,300.00	1306.50	261,300.00	1306.50	-	-	-
2	Նույնի տեղափոխում բուլբոլերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	1306.50	50.00	65,325.00	1306.50	65,325.00	1306.50	-	-	-
3	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ		825.29	-	0.00	-	0.00	-	-	-
Ն-1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	քմ	364.50	750.00	273,375.00	364.50	273,375.00	364.50	-	-	-
4	Նույնի տեղափոխում բուլբոլերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	364.30	50.00	18,215.00	364.30	18,215.00	364.30	-	-	-

Կ-2	Հողային պատտարի մակերևութի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ	3330.50	50.00	166,525.00	3330.50	166,525.00						-	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				784,740.00		784,740.00							
	Ճանապարհային պատվածք													
6	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կուպչային խամոուրից	խմ	286.80	800.00	229,440.00	361	288,880.00	74	59,440.00				-	
7	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստությամբ	քմ	2283.50	1,100.00	2,511,850.00	2875	3,162,885.00	592	651,035.00				-	
8	Տարբերակի լցաբաշխում 4.12 տն/1000քմ	տն	9.41	200,000.00	1,881,604.00	12	2,364,468.00	2	482,864.00				-	
9	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տարբար սաֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	2260.90	4,112.99	9,299,056.79	2847	11,709,268.33	586	2,410,211.54				-	
	Ընդամենը՝ Ճանապարհային պատվածք				13,921,950.79		17,525,501.33		3,603,550.54					
	Մայրեր													
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զմմ	289.00	4,039.24	1,167,339.06	0	-		289				1,167,339.06	
11	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	390.20	1,200.00	468,240.00	366	438,840.00		25				29,400.00	
12	Մայթերի 30սմ հաստ. սաֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	390.20	3,300.00	1,287,660.00	366	1,206,810.00		25				80,850.00	
13	Միաձուլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200մ B-15 դասի բետոնով 289զմմ	խմ	5.80	60,000.00	348,000.00	3	175,200.00		3				172,800.00	
	Ընդամենը՝ մայթեր				3,271,239.06		1,820,850.00						1,450,389.06	
	Կողմակներ													
14	Ցամաքաբարային III-վ կարգի գրունտի մշակում պահուստում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքանաքայի վրա	խմ	156.20	1,000.00	156,200.00	156.2	156,200.00						-	

15	Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա կողմակների իրականացման համար	խմ	156.20	1,608.59	251,261.19	156.2	251,261.19	-	-
16	Կողմակների հարթեցում և խտացում փնեվնոգործով 28 մ 2 երտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անցումով	խմ	156.20	200.00	31,240.00	156	31,240.00	-	-
Ընդամենը կողմակեր					438,701.19		438,701.19		
ՀԱՏՎԱԾ 2									
Հողային աշխատանքներ									
17	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ	3060.95	200.00	612,190.00	3060.95	612,190.00	-	-
18	Նույնի տեղափոխում բույրագերով մինչև 20 մ հեռավորության վրա	խմ	3060.95	50.00	153,047.50	3060.95	153,047.50	-	-
19	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ		825.29	-	0.00	-	-	-
Ն-2	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ	3370.40	750.00	2,527,800.00	3370.40	2,527,800.00	-	-
20	Նույնի տեղափոխում բույրագերով մինչև 20 մ հեռավորության վրա	խմ	3370.40	50.00	168,520.00	3370.40	168,520.00	-	-
21	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնոբձով	խմ		5,879.48	-	0.00	-	-	-
Ն-3	V-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնոբձով	խմ	4597.00	5,800.00	26,662,600.00	4597.00	26,662,600.00	-	-
Ն-4	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնոբձով	խմ	2201.00	8,500.00	18,708,500.00	2201.00	18,708,500.00	-	-
22	Փխրեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ		500.00	-	0.00	-	-	-
Ն-5	Փխրեցված V-րդ կարգի գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	4597.00	800.00	3,677,600.00	4597.00	3,677,600.00	-	-
Ն-6	Փխրեցված VII-րդ կարգի գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	2201.00	1,400.00	3,081,400.00	2201.00	3,081,400.00	-	-

23	Նույնի տեղափոխում բաղադրվելով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	6798.00	200.00	1,359,600.00	6798.00	1,359,600.00	-	-	-
Ե-7	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ	5455.40	50.00	272,770.00	5455.40	272,770.00	-	-	-
	Ընդամենը Հողային աշխատանքներ				57,224,027.50		57,224,027.50			
	Ճանապարհային պատվածք									
25	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կոպճային խամուրդից	խմ	467.80	800.00	374,240.00	468	374,240.00	-	-	-
26	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստությամբ	քմ	3724.60	1,100.00	4,097,060.00	3725	4,097,060.00	-	-	-
27	Տաք բետոնի ցաքաշխում 4,12 տն/1000քմ	տն	15.35	200,000.00	3,069,070.40	15	3,069,070.40	-	-	-
28	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ապֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	3687.80	4,112.98	15,167,848.32	3688	15,167,848.32	-	-	-
	Ընդամենը Ճանապարհային պատվածք				22,708,218.72		22,708,218.72			
	Մայթեր									
29	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զմ	485.80	4,041.24	1,963,233.92	0	-	-	486	1,963,233.92
30	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	655.80	1,200.00	786,960.00	656	786,960.00	-	-	-
31	Մայթերի 30մ հաստ. ապֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	655.80	3,300.00	2,164,140.00	656	2,164,140.00	-	-	-
32	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200մ B-15 դասի բետոնով 485,8զմ	խմ	9.70	60,000.00	582,000.00	0	-	-	10	582,000.00
	Ընդամենը մայթեր				5,496,333.92		2,951,100.00			2,545,233.92
	Կողնակներ									
33	Ցամաքադրոյային III-վ կարգի գրունտի սնակում պահուստում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրով ակտիվնթաթափի վրա	խմ	254.60	1,000.00	254,600.00	254.6	254,600.00	-	-	-

34	Նույնի տեղափոխում 5լիմ հեռավորության վրա կողմակների իրականացման համար	խմ	254.60	1,608.59	409,546.09	254.6	409,546.09	-	-
35	Կողմակների հարթեցում և խաացում պենվանդորում 28մ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անցումով	խմ	254.60	200.00	50,920.00	254.6	50,920.00	-	-
	Ընդամենը կողմակներ			715,066.09	715,066.09		715,066.09		
	ՀՄՏ-ՎԱՍՏ 3								
	Հողային աշխատանքներ								
36	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65խմ շերտի ստորությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ	787.73	200.00	157,546.00	787.73	157,546.00	-	-
37	Նույնի տեղափոխում բույրոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	787.73	50.00	39,386.50	787.73	39,386.50	-	-
38	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ		783.43	-	0.00	-	-	-
Ն-8	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ	274.80	750.00	206,100.00	274.80	206,100.00	-	-
39	Նույնի տեղափոխում բույրոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	274.80	50.00	13,740.00	274.80	13,740.00	-	-
Ն-9	Հողային պատարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ	1433.60	50.00	71,680.00	1433.60	71,680.00	-	-
	Ընդամենը Հողային աշխատանքներ			488,452.50	488,452.50		488,452.50		
	Ճանապարհային պատվածք								
41	Հիմնասակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ակազա-կապճային խտնուրդից	խմ	100.16	800.00	80,128.00	100.16	80,128.00	-	-
42	Ճանապարհի հիմնասակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստությամբ	քմ	1001.60	1,100.00	1,101,760.00	1001.60	1,101,760.00	-	-
43	Տաք բիտումի լցաբաշխում 4,12 տմ/1000քմ	տմ	4.13	200,000.00	825,318.40	4.13	825,318.40	-	-

44	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրանատիկ տաք առփառաբեռնումով 5սմ հաստությամբ	քմ	1001.60	4,043.16	4,049,629.84	1001.60	4,049,629.84	-	-	-
	Ընդամենը՝ ճանապարհային պատվածք				6,056,836.24		6,056,836.24			
	Մայթեր									
45	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	270.00	4,040.61	1,090,963.50	0	-	-	270	1,090,963.50
46	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	364.50	1,200.00	437,400.00	365	437,400.00	-		-
47	Մայթերի 30սմ հաստ. առփառաբեռնոնե ծածկույթ	քմ	364.50	3,300.00	1,202,850.00	365	1,202,850.00	-		-
48	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200սմ B-15 դասի բետոնով 270գծմ	խմ	5.40	60,000.00	324,000.00	0	-	-	5	324,000.00
	Ընդամենը՝ մայթեր				3,055,213		1,640,250.00			1,414,963.50
	Ճանապարհի գծանշում									
	Ճանապարհի, հետխոտնային անցումների, բաժանապարտ գծերի և մայթերի կողերերի հոծ գծերի գծանշման աշխատանքներ	քմ		2,917	1,689,526.40	579.2	1,689,526.40	579.2		-
	Ընդամենը՝ ճանապարհի կառուցում				1,689,526		1,689,526			
	Ընդհանուրը				114,160,779		114,043,270			5,410,586
	Ընդհանուրը				114,160,779		114,043,270			5,410,586
*	Չնախատեսված ծախսեր 3%				3,424,823		3,421,298			162,318
	Ամբողջը				117,585,603		117,464,568			5,572,904
	ԱԱՀ 20%				23,517,121		23,492,914			1,114,581
	Ընդամենը				141,102,723		140,957,482			6,687,485

1	Հորատանցքի հորատում Φ450մմ L=2մ խորությամբ	մ	80	6,870.00	549,600	80.0	549,600	-	-
2	Ե/բետոնե հենասյան մոնտաժում h=9,5մ բարձրությամբ CB 95	հատ	40	144,362.80	5,774,512	40.00	5,774,512	-	-
3	Սյան բեռնացում B -25 դասի բետոնով	լսմ	10	59,930.00	599,300	10.00	599,300	-	-
4	Բարձակ խարսխային KA 1500	հատ	40	16,420.00	656,800	40.00	656,800	-	-
5	Լուսատու լուսարկորային 100լտ հզորությ.	հատ	40	45,850.00	1,834,000	40.00	1,834,000	-	-
6	Մալուխ ինքնակրող СВП-4x16	մ	1020	1,280.00	1,305,600	1020.00	1,305,600	-	-
7	Մեղմակ ծակող IOS-26T-16-120/2.5-50	հատ	80	2,610.00	208,800	80.00	208,800	-	-
8	Ժապավեն ամրակման Մ 204, բանրածային սեղմակով ԵՐ	մ	72	700.00	50,400	72.00	50,400	-	-
9	Մեղմակ խարսխային ՅԱН 1500	հատ	88	8,230.00	724,240	88.00	724,240	-	-
10	Խցափակիչ ZIK-1	հատ	12	160.00	1,920	12.00	1,920	-	-
11	Մալուխ ուժային, այլումինե АBBГ-1,0 2x10մմ2 կարվածքով	մ	40	16,420.00	656,800	40.00	656,800	-	-
12	Վահանակի մետաղական արկղ 36ստերլանց IP65	հատ	1	55,600.00	55,600	1.00	55,600	-	-
13	Ավտոմատ -անջատիչ եռափազ 63A	հատ	1	6,390.00	6,390	1.00	6,390	-	-
14	Ավտոմատ -անջատիչ եռափազ 32A	հատ	2	5,620.00	11,240	2.00	11,240	-	-
15	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ Я 5113-3874	հատ	1	201,930.00	201,930	1.00	201,930	-	-

16	Ֆոտոունկ	հաստ	1	9,180.00	9,180	1.00	9,180	-	-
17	Հորատանցքի հորատում Փ450մմ L=2մ խորությամբ	ս	80	6,880.00	550,400	80.00	550,400	-	-
	Ընդամենը Արտաքին լուսավորում				13,196,712.13		13,196,712.13	-	-
	Ընդհանուրը				15,372,168		15,372,168	-	-
*	Չնախատեսված ծախսեր 3%				461,165		461,165	-	-
	Ամբողջը				15,833,333		15,833,333	-	-
	ԱԱՀ 20%				3,166,667		3,166,667	-	-
	Ընդամենը				19,000,000		19,000,000	-	-

ՓՈՒԼ-1 /Հավելված-3/

NIN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Օրվա կարգավորիչ ջամբար				
	1. Ջրամբարի համաշինարարական աշխատանքներ				
1	Փոստրակի փորում VII-րդ կարգի գրունտներում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էրեկակատարով կողմից	խմ	35	11,000.00	385,000
2	VII-րդ կարգի փխրեցված գրունտի բարձունքի կախությամբ ավտոմեքենաների վրա	խմ	35	500.00	17,500
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.15	60,000.00	189,000
4	Ուղեբլուարի միաձուլյալ և բետոնե պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-20 W6 դասի բետոնով (հիսնի սալ+պատեր)	խմ	12.8	79,000.00	1,011,200
5	Ամրան Փ6A240C	տն	0.0266	750,000.00	19,950
6	Ամրան Փ12A500C	տն	1.208	750,000.00	906,000

7	Միաձուլվել է/բեռնուն ծածկի սալի պատրաստում B -20 W6 դասի բետոնով	լսմ	5.85	79,000.00	462,150
8	Ամրան Փ6A240C	տն	0.011	750,000.00	8,250
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.568	750,000.00	426,000
10	Ռեզերվուարի պատերի և ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	66.8	2,000.00	133,600
11	Գրունտի բարձում էրակատարով ավտոմեքենաների վրա (ռեզերվուարը ժածկելու համար)	լսմ	118	500.00	59,000
12	Նույնի տեղափոխում 3վմ հեռավորության վրա դեպի օբյեկտ	տն	212.4	3,000.00	637,200
13	Ռեզերվուարի ծածկում տեղի քանդում և բերած գրունտով	լսմ	118	1,000.00	118,000
14	Օդի պարզեցված քամիչ Պողպատե խողովակի տեղադրում Փ630x5մմ	գծմ	1.4	1,000.00	1,400
15	Օդափոխության համար պողպատե խողովակի տեղադրում Փ108x4մմ	գծմ	0.7	25,000.00	17,500
16	Պողպատե տարրերի մոնտաժում (անկյունակ, թիթեղ, ցանց)	տն	0.05787	850,000.00	49,190
17	Օդագոյիչ ֆիլտր Կոպչային շերտ h=120մմ 5-10մմ ֆրակցիայի	լսմ	0.04	15,000.00	600
18	Ֆիլտրացիոն շերտ h=400մմ կերամզիտային ավազից	լսմ	0.125	15,000.00	1,875
	Ընդամենը համաշինարարական աշխատանքներ				4,443,415
2.Զբոսաբարի ջրամատակարարում					
1	III-րդ կարգի գրունտի սշակում 0.5 լսմ շերտի տարողությամբ էրակատարով կողմից	լսմ	15	2,500.00	37,500
2	IV- րդ կարգի գրունտի սշակում 0.5 լսմ շերտի տարողությամբ էրակատարով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	լսմ	60	3,500.00	210,000
3	V-րդ կարգի գրունտի սշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էրակատարով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	լսմ	180	5,500.00	990,000
4	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմորժով	լսմ	393	11,000.00	4,323,000
5	VII-րդ կարգի փխրեցված գրունտի բարձում էրակատարով ավտոմեքենաների վրա	լսմ	393	1,000.00	393,000
6	VII-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում հետադարձ մուրճով	լսմ	72	11,000.00	792,000
7	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	151.2	5,000.00	756,000

8	Ավելորդ գրանտների տեղափոխում 3իվ հեռավորության վրա	տն	1480.5	2,000.00	2,961,000
9	Ավագային գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոմեքենաների վրա (հետլիցքի համար)	խմ	126	1,000.00	126,000
10	Նույնի տեղափոխում 3իվ հեռավորության վրա դեպի օբյեկտ	տն	226.8	2,000.00	453,600
11	Խրամուղու ետլիցք ավագային գրունտով ձեռքով, տափանումով	խմ	126	7,000.00	882,000
12	Գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոմեքենաների վրա հետլիցքի համար	խմ	564	1,000.00	564,000
13	Նույնի տեղափոխում 3իվ հեռավորության վրա դեպի օբյեկտ	տն	1015.2	3,000.00	3,045,600
14	Խրամուղու ետլիցք տեղի քանդած և բերած գրունտով բուլդոզերով, և տափանում	խմ	579	2,000.00	1,158,000
15	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավագից 10սմ հաստությամբ	խմ	42	15,000.00	630,000
16	Պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զծմ	6	5,000.00	30,000
17	Պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զծմ	20	5,000.00	100,000
18	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիան ներկով	քմ	8.7	1,000.00	8,700
19	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում PE100, PN10, SDR 17 $\Phi 63$ մմ	զծմ	336	3,000.00	1,008,000
20	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում PE100, PN10, SDR 17 $\Phi 50$ մմ	զծմ	238	2,500.00	595,000
21	Թուջից սղոխակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հաստ	2	5,000.00	10,000
22	Զրնուղի կլոր հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներից $\Phi 1000$ մմ $h=1,5$ մ	խմ	2.4	30,000.00	72,000
23	Է/բետոնե հորի օղակներ $\Phi 1000$ մմ $h=0,5$ մ և $h=1,0$ մ	հաստ	2	30,000.00	60,000
24	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ $1,2 \times 1,2 \times 0,22$ (ն) թուջե մտոցով $\Phi 700$ մմ	հաստ	2	30,000.00	60,000
25	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.096	100,000.00	9,600
26	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	100,000.00	2,900
27	Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0.125	100,000.00	12,500
28	Պոլիէթիլենային անցում $\Phi 63 \times 50$ մմ	հաստ	1	1,200.00	1,200

29	Պոլիէթիլենային անկյուն Փ63մմ	հաստ	6	1,200.00	7,200
30	Պոլիէթիլենային անկյուն Փ50մմ	հաստ	4	1,100.00	4,400
31	Պողպատե կցաշարք Փ50մմ	հաստ	4	2,500.00	10,000
32	Ականոց Փ50մմ	հաստ	4	2,500.00	10,000
33	Խողովակների լվացում բլրացումով	գծմ	600	50.00	30,000
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ Զրամատակարարում					
19,353,200					
3.Ցանկապատի կառուցում					
1	VII-րդ կարգի գրունտների քանորում փոստրակներում ձեռքով	խմ	35	3,000.00	105,000
2	Նույնի բարձուն ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	խմ	35	500.00	17,500
3	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	73.5	500.00	36,750
4	Գրունտի բարձուն էրկաթալատորով ավտոմեքենաների վրա (հետախցքի հասար)	խմ	11	500.00	5,500
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա դեպի օբյեկտ	տն	19.8	500.00	9,900
6	Փոսերի ետլիցք բերած գրունտով ձեռքով, տուփանումով	խմ	11	500.00	5,500
7	H=2.0մ Մետաղացանցե ցանկապատի կառուցում 1x2մ չափի դրնակով, պողպատե խողովակ-կանգնակների տեղադրումով և բետոնե հիմքերի պատրաստումով	գծմ	263	1,000.00	263,000
8	Պողպատե խողովակ-կանգնակ Փ57x3,5մմ h=2,5մ	գծմ	273	1,000.00	273,000
9	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում հակափոռոզին ներկով	քմ	51.4332	500.00	25,717
10	Բետոն B-12,5 դասի	խմ	14	19,000.00	266,000
11	Ամրան Փ10A500C	տն	0.092	11,183.70	1,029
12	Մետաղալար Փ6մմ 524մ	տն	0.11528	780.71	90
13	Պողպատե հյուսված ցանց "ռաբիցա" Փ2մմ բշիջը 50x50մմ	քմ	524	300.00	157,200
14	4 շերտ փշալար h=0,5մ 1048գծմ	կգ	104.8	1,000.00	104,800

15	Խառնարան շարվածքի իրականացում ցանկապատի ներքևի մասում	Խմ	24	100.00	2,400
	Ընդամենը Ցանկապատի կառուցում				1,273,386
	Ընդհանուրը				25,070,000
*	Չնախատեսված ծախսեր 3%				752,100
	Ամբողջը				25,822,100
	ԱԱՀ 20%				5,164,420
	Ընդամենը				30,986,520

ՓՈՒԼ-1 /Հավելված-4/

№	Սշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Բարձր լարման 10կվ գոյություն ունեցող օդային գծերի վերատնդադրում				
1	Փայտից, անկյունային-խարիսխային հենասյուների ապամոնտաժում 13մ բարձրությամբ	հատ	3	8,300.00	24,900
2	Փայտից միջանկյալ հենասյուների ապամոնտաժում 13մ բարձրությամբ	հատ	4	8,300.00	33,200
3	Այուրից հաղորդալարերի ապամոնտաժում	գծմ	1000	410.00	410,000
4	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում փոսերում հիդրոմուրձով	խմ	5.1	16,700.00	85,170
5	Փխրեցված գրունտի համում փոսերից, կողմից	խմ	5.1	4,100.00	20,910
6	Գրունտի հարթեցում տեղում	խմ	5.1	1,600.00	8,160
7	Ե/բետոնե միջանկյալ հ=10,5մ բարձրությամբ CB -105 տիպի	հատ	5	303,000.00	1,515,000
8	Ե/բետոնե անկյունային հենասյուների մոնտաժում հ=10,5մ բարձրությամբ, բարկացած երեք CB 105 տիպի կամգնակներից ՎԱ10-1 և ՎՕԱ10-1	հատ	4	499,000.00	1,996,000
9	Ե/բետոնե սալիկ Ո-3ս (հիմնատակ անկեռով)	հատ	12	4,160.00	49,920
10	Տրավերտանների, բարձակների, խամուբների և այլ ամրացման տարրերի մոնտաժում	տն	0.54	208,000.00	112,320
11	Զգվող կախոց մեկուսացնող	հատ	18	11,000.00	198,000
12	Մեկուսիչ ՎՍ 10-Գ (թասակ Կ-9, սերմակ ՈՑ-2, սերմակ ՈԱ)	հատ	26	5,500.00	143,000

13	Պարայիչ պարուրակածն	հատ	3	4,160.00	12,480
14	Հարդորիչ ՅՈՒ	մ	8.3	8,300.00	68,890
15	Հարդորայար այլուճին 1.0լվ AnC35	մ	1470	500.00	735,000
16	Էլ. ցանցի հաշվիչների տեղադրման միասնվագ գուճար /13 բնակելի տուն և մեկ արտաքին լուսավորություն/	հատ	14.00	200,000	2,800,000
	Ընդամենը				8,212,950
	ԱԱՀ 20%				1,642,590
	Ընդամենը				9,855,540

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բաղաբաշխության կոմիտե
 ՀՀ Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011036994
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղի
 Ե. Մկրտչյան
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ՝

ՀՀ Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
 ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆ.Կ>> ԲԲԸ
 Հ/Հ 220263331146000
 ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան
 Կ.Տ.

Հավելված N 2
 20.04.2021թ. կնքված
 N ՀՀ ՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
 29.03.2024թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի, Հավելված 2-ի, Հավելված 3-ի և Հավելված 4-ի մասով)

ՀՀ դրամ

Հրավերի նախնամ ված չափա բաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիրը ստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Սինչև 2023 թվական նին կատար ված վճարում	Նշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1	45221142/84	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի, Հավելված 2-ի, Հավելված 3-ի և Հավելված 4-ի մասով)	157 671 059	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300	42 983 300

* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀՊԿՖԿ 900011036994
 ՀՀՊԿՖԿ 02565827



Կ.Ս.

ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ

ՀՀ կրտ կոնստրակտ>> ՍՄԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-ձոր/ թաղ.3
 ՀՀՊԿՖԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
 Հ/Հ 220263331146000
 ՀԿՀՀ 09202127



Կ.Ս.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 22 26 40 247500/4

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 20/04/2021թ. կնքված թիվ «ՀՀՔԿ-ՀՍԱԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 7 համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 4.069.682 (չորս միլիոն վաթսուներեք հազար վեց հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 2025թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) 20/04/2021թ. կնքված N «ՀՀՔԿ-ՀՍԱԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 2 համաձայնագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝
Գայանե Սահակյան
Ֆեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)

**Թիվ 2226182533 ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ
ՊԱՅՄԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02**

(թիվ 2226182533 պայմանագրի ապահովման երաշխիքի հավելված)

Սույնով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) դիմումի հիման վրա 13/07/2022թ.-ին հոգուտ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի տրամադրված թիվ 2226182533 բանկային երաշխիքի 5-րդ պարբերությունը շարադրում է հետևյալ կերպ.

- «5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 2025թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:»:

Թիվ 2226182533 բանկային երաշխիքի մյուս բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ

Ն. Նազարյան

Կատարող՝
Գայանե Սահակյան
Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)