

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և ջրամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի մարտի 26-ին կնքված N << ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում մինչև 2026թ. հոկտեմբերին 12-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N142-Ս որոշում:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

<<26>> մարտ 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<02>> 03 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԷՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ավագյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<26>> մարտ 2025 թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

- 1. Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2026թ. հոկտեմբ. 12-ը:
- 2. Պայմանագրի երկարաձգման հիմք է հանդիսանում ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ի N142-Ս որոշումը:
- 3. Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված թիվ 3.1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101135  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԷՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Անտառային 170  
<<Արմավինսբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/հ 2500010603500100  
ՀՎՀՀ 02664949  
Տնօրեն Հ. Ավագյան



ստորագրություն

ստորագրություն

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամսների, այդ թվում**											դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ըստ կատարողականների
1	45261124	Եղվարդ քաղաքում թեք տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում	-	-	-	-	19 467 500	38 935 000	58 402 500	77 870 000	97 337 500	116 805 000	194 675 000	194 675 000	194 675 000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 825 000	104 825 000	104 825 000	104 825 000

Ընդ որում՝ ֆինանսավորումն իրականացվելու է հետևյալ համամասնությամբ.  
 Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին -65%-194 675 000/մեկ հարյուր իննսուներս միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներեք հազար/ ՀՀ դրամ  
 Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին -35%-104 825 000 /մեկ հարյուր չորս միլիոն ութ հարյուր քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Նաիրիի համայնքապետարան  
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/հ 900112101135  
 ՀՎՀՀ 03560239  
 Համայնքի ղեկավար՝ Ն.Սարգսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ԷՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Անտառային 170  
 <<Արմավինսբանկ>> ՓԲԸ  
 Հ/հ 2500010603500100  
 ՀՎՀՀ 02664949  
 Տնօրեն՝ Հ. Այվազյան

