

## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

### **կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

**ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Չարենցավանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին կնքված N **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»** պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքի կատարումն իրականացվելու է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պատճառով դադարեցվել են շինարարական աշխատանքները, որոնք գտնվում են ավարտական փուլում և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 19.08.2020թ. կնքված N **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»** գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Չարենցավանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

**«Чаренцаванская старшая школа имени Месропа Маштоца» РА ГНКО МОНКС РА** ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29-го **Сентября 2020 года** в договоре № **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»**, заключенного 19-го **Августа 2020 года** в результате процедуры закупки под кодом **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»**, организованной с целью приобретения **«Работы по ремонту санузлов»** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что выполнение работы будет осуществляться до 30-го Сентября 2020 года, однако из-за объявленного в Республике Армения военного положения прекращены строительные работы, которые находятся на завершающем этапе и возникла необходимость продлить срок выполнения работ, предусмотренных договором.

**Описание изменения:** Срок выполнения работы, предусмотренный договором, продлен, и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Подпункт 4) пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» решением N 526-Н утвержденным Правительством РА от 04 Мая 2017г, пункты 8.5, 8.6 договора о закупках N **«ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1»**, заключенного 19.08.2020г.

**Заказчик:** **«Чаренцаванская старшая школа имени Месропа Маштоца» РА ГНКО МОНКС РА**