

ք. Երևան

« 30 » « 01 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.09.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/5Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի գինը նվազեցնել 1,931,426 (մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունմեկ հազար չորս հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամի չափով: Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,783,068,574 (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր ութսուներեք միլիոն վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ, որից 297,178,095 (երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն հարյուր յոթանասունութ հազար իննսունհինգ) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Հ. Բատիկյանի



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ  
ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163008123412  
ՀՎՀՀ 90003442  
տնօրեն  
Ա. Աբաղյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ46+400-  
կմ59+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**

/ՀՀ հազ. դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>ԱՃ Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 Հատված կմ 46+400 - կմ 59+000</b>					
<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ <sup>3</sup> շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ <sup>3</sup>	5100	0.827	4 217.700
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլլոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքս. 1,0մ <sup>3</sup> շ. տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ <sup>3</sup>	2192	1.132	2 481.344
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 1,0մ <sup>3</sup> շ. տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ <sup>3</sup>	1150	10.851	12 478.650
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլլոզերով, տեղափոխում լիցք 50մ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ <sup>3</sup>	2126	1.210	2 572.460
<b>I. Ընդամենը</b>					<b>21 750.154</b>
<b>II. Կողային առուներ</b>					
1	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում, էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ <sup>3</sup>	841	1.583	1 331.303
2	29B VII- կարգի բնահողի մշակում հարվածահատիչ մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ <sup>3</sup>	34	41.591	1 414.094
<b>II. Ընդամենը</b>					<b>2 745.397</b>
<b>III. Կողնակ</b>					
1	Կողնակների լրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ	մ <sup>2</sup>	39830	0.680	27 084.400
2	Կողնակների լրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=5սմ	մ <sup>2</sup>	1797	0.467	839.199
<b>III. Ընդամենը</b>					<b>27 923.599</b>
<b>IV. Երթևեկելի մաս</b>					
1	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	120759	4.819	581 937.621
2	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ <sup>2</sup>	120759	6.515	786 744.885
3	Խճավազային հիմք c-5 h=20սմ 100մ <sup>2</sup> համար Խիճ 40-70մմ - 2.6 մ <sup>3</sup> Խիճ 20-40մմ - 9.1 մ <sup>3</sup> Խիճ 10-20մմ - 5.2 մ <sup>3</sup> Խիճ 5-10մմ - 2.6 մ <sup>3</sup> Խիճ (ավազ) 0-5մմ - 6.5 մ <sup>3</sup> ջուր - 1.1մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	7350	2.024	14 876.400



4	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	7350	0.576	4 233.600
5	Ա/ճ ծածկի ֆրեզում հսփշ= 5սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ <sup>2</sup>	22306	0.737	16 439.522
6	Ա/ճ ծածկի սառը վերամշակում հմիջ.= 20սմ ցեմենտ 1մ <sup>2</sup> -16 կգ	մ <sup>2</sup>	113409	2.974	337 278.366
7	Խճավազային հիմքի (C-5) մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6 լ/մ <sup>2</sup>	տոն	4.322	357.890	1 546.801
<b>IV. Ընդամենը</b>					<b>1 743 057.195</b>
<b>V. Բջատեղեր</b>					
1	Մանրահատիկ Ա/Բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	3171.19	4.658	14 771.403
2	Խճավազային հիմք c-5 h=12սմ Խիճ 40-70մմ - 1.56 մ <sup>3</sup> Խիճ 20-40մմ - 5.46 մ <sup>3</sup> Խիճ 10-20մմ - 3.12 մ <sup>3</sup> Խիճ 5-10մմ - 1.56 մ <sup>3</sup> Խիճ (ավազ) 0-5մմ - 3.9 մ <sup>3</sup> ջուր - 1.1մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	2145.63	1.297	2 782.882
3	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (δ=7մմ)	գծմ	99	104.096	10 305.504
4	Միաձույլ բետոնե գլխամասեր B-20	մ <sup>3</sup>	11.2	116.254	1 302.045
5	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	90.6	3.022	273.793
6	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	42	1.251	52.542
7	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	6.435	6.131	39.453
8	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ <sup>3</sup>	63.36	6.522	413.234
9	Խճավազային հիմքի (C-5) մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6 լ/մ <sup>2</sup>	տոն	1.26	357.889	450.940
<b>V. Ընդամենը</b>					<b>30 391.796</b>
<b>VI Ջրահեռացման վաքեր</b>					
<b>1. Երկայնական վաքերի նորոգում</b>					
1	Երկայնական վաքերի նորոգում և բարձրացում միաձույլ բետոնով հսփշ=10սմ	մ <sup>3</sup>	322.57	59.444	19 174.851
2	Ջերմային կարերի կտրում և լցում բիտումային մածուկով	գծմ	322.5	4.154	1 339.665
3	10 e IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	3.65	6.534	23.849
4	30x34սմ երկայնական վաքերի նորոգում և բարձրացում միաձույլ բետոնով հսփշ=10սմ	մ <sup>3</sup>	0	71.926	0.000
<b>2. Ջրահեռացման ե/բ վաքեր B-1-20</b>					
1	10 e IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	40.05	6.523	261.246
2	Հավաքովի ե/բետոնե B -1 -20 երկայնական վաքերի տեղադրում	հատ	267	23.649	6 314.283
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	20.025	6.129	122.733
<b>3. Ջրթափ շեփի վրայով</b>					
1	10 e IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	10.62	6.524	69.285



2	Նույնը ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ <sup>3</sup>	1.24	5.105	6.330
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ (կիսախողովակ, բետոնե հենարան, միացման հանգույց)	մ <sup>3</sup>	1.81	6.127	11.090
4	Հենարանի միաձույլ բետոն B 20	մ <sup>3</sup>	0.95	75.621	71.840
5	Միացման հանգույցի միաձույլ բետոն B 20 (հոր) (հատակ, պատեր)	մ <sup>3</sup>	0.116	87.414	10.140
6	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A 500 C 1 զծ.մ=1,579կգ	զծմ	2	1.220	2.440
7	Մետաղական կիսախողովակ d=530 / 2 մմ (d=7մմ)	զծմ	26	53.870	1 400.620
8	Քավածքային ջրամեկուսացում կիսախողովակ	զծմ	25	1.511	37.775
	բետոն	մ <sup>2</sup>	5.53	1.259	6.962
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.24	1.734	2.150
<b>4. Հոսքամարիչ</b>					
1	10 e IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով տեղում ցրում	մ <sup>3</sup>	1.2	5.008	6.010
2	Ռիսքերմայի կառուցում քարից	մ <sup>3</sup>	1.2	5.933	7.120
<b>5. 30x34 ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում</b>					
1	10 e IV կարգի բնահողի մշակում էքսկ 1,0 մ <sup>3</sup> շ.տ բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	27.2	1.585	43.112
2	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3	5.857	17.571
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	6.045	5.492	33.199
4	30x34 ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում	զծմ	93	21.522	2 001.546
5	Ջրամեկուսացում	մ <sup>3</sup>	117.18	1.125	131.828
<b>6. Ցանց</b>					
1	Մետաղական ցանցի կառուցում և տեղադրում (Շվեյլեր N8 L=1,0 մ 1 զծ.մ=7,05 կգ, Շվեյլեր N6,5 L=0,36 մ 1 զծ.մ=5,9 կգ)	տոն	3.287	1095.783	3 601.839
<b>VI. Ընդամենը</b>					<b>34 697.483</b>
<b>VII. Արհեստական կառուցվածքներ</b>					
1	d=1,25մ ե/բ խողովակի նորոգում	հատ	1	266.250	266.250
2	d=2x2,5մ ե/բ խողովակի նորոգում	հատ	1	205.700	205.700
3	Կմ50+509 կամրջի վերանորոգում	հատ	1	2371.000	2 371.000
4	Կմ52+670 կամրջի վերանորոգում	հատ	1	798.890	798.890
5	Կմ58+440 աջ խողովակի վերանորոգում	հատ	1	20226.949	20 226.949
6	Ø530մմ խողովակի պատյանի տեղադրում	զծմ	12	124.896	1 498.752
7	Ø1020մմ մետաղական խողովակի նորոգում	հատ	1	336.850	336.850
8	d=0,75մ ե/բ խողովակի նորոգում	հատ	1	91.350	91.350
9	d=1,0մ ե/բ խողովակի նորոգում	հատ	1	539.680	539.680
<b>VII. Ընդամենը</b>					<b>26 335.421</b>
<b>VIII. Գծանշում</b>					
1	հոծ գիծ 1.1	0,1	զծմ	10065	0.055
	ընդհատվող գիծ 1.5	1:3	զծմ	5960	0.050

	ընդհատվող գիծ 1.6	3:1	գծմ	1100	0.050	55.000
	հոծ գիծ 1.2.1	0,1	գծմ	24998.8	0.055	1 374.934
	նշագծում 1.14.1		մ <sup>2</sup>	68.8	1.311	90.197
VIII. Ընդամենը						2 371.706
IX. Ճանապարհային նշաններ						
1	- նախագգուշացնող	հատ	3	45.247	135.741	
	- արգելող	հատ	6	45.247	271.482	
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	30	45.247	1 357.410	
	- տեղեկատվության	հատ	13	45.247	588.211	
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	10	45.247	452.470	
2	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը. հատուկ թելադրանքի - 6 հատ տեղեկատվության - 5 հատ	հատ	11	4.589	50.479	
IX. Ընդամենը						2 855.793
X. Արգելափակոցներ						
1	Ե/բ ուղղորդ սյունների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	հատ	51	4.311	219.861	
2	Ուղղորդ սյունների տեղադրում C-1 (պոլիմերային)	հատ	75	6.053	453.975	
3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում, 6=4մմ, քայլը 4մ, կանգնակը շվեյեր N16 645 հատ	գծմ	2523	25.565	64 500.495	
4	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում, 6=3մմ, քայլը 2մ, մետ. սյունների վրա, կանգնակը շվեյեր N16 - 485 հատ	գծմ	958	25.683	24 604.314	
X. Ընդամենը						89 778.645
Ընդհանուրը						1 981 907.189

\* Միավորի գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և Ա.Ա.Հ 20%

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Հ. Բատիկյանի

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ  
ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163008123412  
ՀՎՀՀ 90003442  
տնօրեն  
Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.





**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ46+400-  
կմ59+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների


ՀՀ դրամ

1	45231177/73	Մ-16, Մ-4- Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ46+400- կմ59+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	-	-	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574	1,783,068,574
---	-------------	---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
Հ. Բաղդասարյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կապավոր» ՍՊԸ  
ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 163008123412  
ՀՀ 90003442  
տնօրեն  
Ա. Աբաղյան

