

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

2023թ. աշխատանքների կատարման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9

20.07.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 12 » 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ինտերեվրոս-Արգոս>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.07.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Ինտերեվրոս-Արգոս>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան Թումանյան 3/10
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163028087761
ՀՎՀՀ 02245698

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Գ. Ղազարյան



Հավելված N 1
20.07.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 պայմանագրի
20 . 12 . 2023թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
20.07.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	32 914 300	31.03.2023թ.
2	65 828 700	30.06.2023թ.
3	131 657 600	15.08.2023թ.
4	263 524 200	10.12.2023թ.

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Ինտերեմպրոս-Արգոս>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան Թումանյան 3/10
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163028087761
ՀՎՀՀ 02245698

Գլխավոր քարտուղար՝




(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Գ. Ղազարյան

Հավելված N 2
20.07.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.07.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժ նի համար ը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Մինչև 2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211231/19	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	290 354 300	-	-	32 914 300	65 828 700	65 828 700	65 828 700	131 657 600	131 657 600	131 657 600	263 524 200	263 524 200	263 524 200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)


Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Ինտերեվրոս-Արգոս>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան Թումանյան 3/10
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163028087761
ՀՎՀՀ 02245698

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գ. Ղազարյան