

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուդի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2022թ. N2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

2023թ. աշխատանքների կատարման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

12.07.2023. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանի>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուդի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 12.07.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038107
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



Ղ. Գրիգորյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
12.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի
20 . 12 .2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
12.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	250 000 000	30.09.2023թ.
2	350 000 000	10.12.2023թ.

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038107
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)


Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Գրիգորյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
12.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
12.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45221142-21	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուդի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ							250 000 000	250 000 000	250 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:>>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038107
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



Լ. Գրիգորյան

Կ.Տ.