

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ճամբարակի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պ.Սևակ փողոցի լուսավորության անցկացման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 18-ին կնքված ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ հիմք ընդունելով Կապալառու կազմակերպության 09.09.2019թ. գրությունը այն մասին, որ շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է լրացուցիչ ժամանակ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրի 1.3 կետով և N2 հավելվածով՝ «օրացույցային գրաֆիկ»-ով, նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացույցային օրով՝ և աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 12.10.2019թ.:

Փոփոխության հիմնավորում՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքի ապահովում:

Պատվիրատու՝ **Ճամբարակի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

18.07.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով «Ճամբարակ համայնքի կարիքների համար Պ.Սևակ փողոցի լուսավորության անցկացման կապալային աշխատանքների կատարման» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Ճամբարակ

«10» սեպտեմբերի 2019թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Ադամյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի հիման վրա, այսուհետև /պատվիրատու/ մի կողմից և «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Հայրապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), և 18.07.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով պայմանագրի 1-ին մասով կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. հոկտեմբերի 12-ը՝ ներառյալ:


2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 22.07.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ճամբարակի համայնքապետարան
1301 ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի 125
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900182081308
ՀՎՀՀ 08621318

Վ.Ա.ԱՂԱՄՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս
9-րդ շենք բնակարան 5
«Այլընտրանքային Ազդեցություն» ՓԲԸ,
«Չարենցավան» մասնաճյուղ
Հ/հ 220433330325000
ՀՎՀՀ 03021795



Լ.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ստորագրություն/
Լ.Տ