

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է «**Ծաղկաձորի միջնակարգ դպրոց**» ՊՈԱԿ-ի **շենքի վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը /կցվում է/:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն – Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետները երկարաձգել 30 /երեսուն/ օրացուցային օրով՝ այն սահմանելով 2020 թվականի մարտի 04-ը:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.8 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 ծածկագրով ընթացակարգի գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

03 <<փետրվար>> 2020թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հեր-Մուշ շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Չանդոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 20 դեկտեմբերի 2019թ. կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40>> ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 03-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2020 թվականի մարտի 04-ը:
- 1.3 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.4 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03001885
հհ 900122000046
Համայնքի ղեկավար
Ա. Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հեր-Մուշ շին>> ՍՊԸ
ք. Գավառ, Ազատության 54
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08417459
հհ 1150006806330100
Տնօրեն Ա. Չանդոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիր կնքելու պահից	04.03.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

հհ 900122000046

Համայնքի ղեկավար

Ա. Հարությունյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հեր-Մուշ շին>> ՍՊԸ
ք. Գավառ, Ազատության 54
Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08417459

հհ 1150006806330100

Տնօրեն

Ա. Չանոյան

/ստորագրություն/

