

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 13 июля 2026 года договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21, заключенный 27 апреля 2026 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 организованной с целью приобретения Работы по благоустройству придомовой территории домов № 4 и 5 1-го района города Мецамора для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21, подписанного 27 апреля 2026 года между Мецаморский муниципалитета ООО «Макур Шин» и ООО «ЭМТИЕЙ» консорциумом.

Описание изменения: Договор N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 подписан 27 апреля 2026 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО «Макур Шин» и ООО «ЭМТИЕЙ» консорциумом.

- Срок выполнения работ, указанный в столбце «Срок*» «ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК - ГРАФИК ЗАКУПОК*», определенный в Приложении № 1 к Договору, должен быть изменен и представлен в новой формулировке следующим образом: «В течение 95 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения между Сторонами, а также с даты вступления в силу Соглашения о техническом надзоре, в соответствии с календарным графиком, представленным в Приложении № 1».

- Вместо «ГРАФИКА», представленного в Приложении № 2 к Договору, должен быть принят и утвержден «ГРАФИК», представленный в Приложении 1.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*