

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի փետրվարի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

01.07 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (Երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2022 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011034528, 900011034775, 900011034676
ՀՀՀՀ 02565827

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀԿՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար՝

1 
(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան



Հ. Սուքիասյան
Կ.Տ.

Հավելված
17.02.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի
09» 07 2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
17.02.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման,
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Վայոց Ձորի
մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ծավալը
գումարային արտահայտությամբ

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	180 657 400	01.12.2022թ.

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	158 958 800	14.11.2022թ.

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	154 696 100	14.11.2022թ.

»:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011034528, 900011034775, 900011034676
ՀՀ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

1 
(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝



Հ. Սուրիայան

Կ.Տ.