

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2/2

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 16-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«26» 12 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ.Սահակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Բոթոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն.Զիլինգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 16-ին կնքված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքար ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի դեկտեմբերի 26-ից վերսկել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ հինգ օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011058832

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մ., հ.
Մարտունի, գ. Երանոս, 12-րդ
փ., տ. 22

ՀՎՀՀ՝ 08208167
Հ/հ՝ 163258101613

Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ»

ԲԲԸ
Տնօրեն
ԷՇահինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան,
Արշակունյաց 67

ՀՎՀՀ՝ 01208043
Հ/հ՝ 1150000458868831

Բանկ՝ «Ամիո Բանկ»

ՓԲԸ
Տնօրեն
Կ.Բոթյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Կոտայքի մ., ք. Եղվարդ,
Սաֆարյան 183

ՀՎՀՀ՝ 03313002

Հ/հ՝ 205002227176

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա.Ղազարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Կոտայքի մ., ք. Հրազդան, Կենտրոն
թղմ., 882., բն. 32

ՀՎՀՀ՝ 03028967

Հ/հ՝ 1570085586500100

Բանկ՝ «Ամերիսթանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Լ.Զիլինգարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքար ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրում 26.12.2025թ.

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված

փոփոխությունը պարունակող՝

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի վերացումը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրային ժամկետները վերսկսվել են

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8,5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.12.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 заключенный 16.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Устранение основания для приостановления потока контрактных сроков

Описание изменения:

Возобновлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8,5 и 8.15 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития