

**Дополнительное соглашение №1-03/39**  
к Договору № 03/39 от 30.06.2019г.  
(на выполнение пусконаладочных работ при модернизации  
и замене оборудования СУЗ ЭБ № 2 ААЭК)  
«НАЕК- ВМТsDzB-2/19»

г. Мецамор

.....09.2019г.

ЗАО «Айкакан Атомайин Электракаян» (ЗАО «ААЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мовсеса Гарниковича Варданяна, с одной стороны, и  
**ŠKODA JS a.s.**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице коммерческого директора Милоша Мостецкого, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение №1-03/39) к договору № 03/39 от 30.06.2019г. (далее – Договор) о нижеследующем (Докладная НЦТАИ от 09.09.2019г., Докладная НСЗМ №5582 от 13.09.2019г.):


1. В Приложении № 1 (Техническая характеристика-График закупки) Договора в графе “техническая характеристика” изложить в следующей редакции:
  - 1.1. “По тексту, далее добавить: Для нумерации кабелей необходимо использовать маркировочную систему (оборудование), согласно инвойса № JS-SKR/233/19:
    - Printer THM MMP (2430920000) -1 шт;
    - Descriptive label TM – 10400 шт;
    - Mechanic printer thm mmp case – 1 шт;
    - Socket tubul marking TM - 7800 шт.
  - 1.2. Указанное (упомянутое) оборудование в дальнейшем будет использоваться для нужд Армянской АЭС и будет принадлежать ЗАО “ААЭК”.
2. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Дополнительного соглашения №1-03/39, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
3. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 03/39 от 30.06.2019г..

**Заказчик**  
**ЗАО «ААЭК»**

**Исполнитель**  
**ŠKODA JS a.s**



.....**М.Г. Варданян**



.....**М. Мостецки**