

«11» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով

գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Ք. Աշտարակ

23.11.2023թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պողոսյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Կ. Ալմասյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյանի-ի, որը գործում է ՍՊԸ կերպարության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «11» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 23.11.2023թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2), պայմանագրի աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ թիվ հավելված 2-ում «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 45 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել « Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 23.11.2023թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Աշտարակի Պ. Պողոսյանի անվան թիվ 3
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Ք. Աշտարակ, Զարենցի

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Աջափնյակ թաղամաս,
Լենինգրադյան փ. 23/7

Բանկ՝ Կենտրոնական գանձարանային

Բանկ՝ ԱՎԵՆԲԱՆԿ ԲԲԸ

տնօրեն՝ Կ. Ալմասյան

ՀՀ 220043332430000
տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ԱՇՏԱՐԱԿԻ Պ. ՊՈՌՇՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՂԱՐՈՑ» ՊՈԱԿԻ
ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՄՈՒՏՔԱՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԲԱԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/վ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պորշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿի նախակրթարանի մուտքամասի վերանորոգման և բակի մասնակի բարեկարգման աշխատանքներ	11.10.2023թ.	75 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		11.10.2023թ.	75 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշտարակի Պ. Պորշյանի անվան թիվ 3
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Ք. Աշտարակ, Զարենցի 1,
ՀՎՀՀ՝ 05005532


Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ՝ 900448000282

տնօրեն՝ Կ. Ալմալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Աջափնյակ թաղամաս,
Լենինգրադյան փ. 23/7
ՀՎՀՀ 05019792

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 210045332430000

տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պոռշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇԶԲ -23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «11» հոկտեմբերի 2023թ. -ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇԶԲ -23/01 պայմանագրում 23.11.2023թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը

Պատվիրատու՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պոռշյանի անվան թիվ 3

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

