

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 6/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Երվադա» ՍՊԸ միջև
2025թ. փետրվարի 25-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 ծածկագրով
«Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում
փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«31» 03, 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երվադա» ՍՊԸ ի դեմս տնօրեն Մհեր Մխչյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. փետրվարի 25-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման NՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի մայիսի 05-ը»:

2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056505

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Արին Բերդ 3-րդ նրբ.
10/3

ՀՎՀՀ՝ 02231092

Հ/հ՝ 1570005353830100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ.Մխչեյան

/ստորագրություն/



Հավելված

2025թ. փետրվարի 25-ին
ՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 31 » « 03 » 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր ~~614~~ -ի
Հավելված 2

2025թ. փետրվարի 25-ին կնքված
ՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման NՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	05.05.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056505

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Արին Բերդ 3-րդ նրք.

10/3

ՀՎՀՀ՝ 02231092

Հ/հ՝ 1570005353830100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ.Մխչյան

/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **NՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **25.02.2025թ.** կնքված **NՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21** պայմանագրում **31.03.2026թ.** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերը

Պատվիրատու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 31.03.2026 года в договор **NՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21** заключенный 25.02.2025 года в результате процедуры закупки под кодом **NՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения сроков действия договора

Описание изменения:

Изменение срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.6 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития