

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/15» պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ:** Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2025 թվականի փետրվարի 17-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

**Փոփոխության հիմնավորում:** ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 10.09.2025թ. կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/15» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան



## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **06 февраля 2026 года в договор № «ՀՀ-ԳՀԱՇԱԲ-2025/15»** заключенный **10 сентября 2025 года** в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԳՀԱՇԱԲ-2025/15», организованной с целью приобретения **работы по реконструкции оросительной сети городского парка города Чаренцавана, общины Чаренцаван** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение:

**Причина возникновения изменения:** В договоре было предусмотрено, что работы должны быть выполнены к 17 февраля 2025 года, однако пришлось продлить срок выполнения работы по договору:

**Описание изменения:** Срок выполнения работы, предусмотренный договором, был продлен и между сторонами было подписано соответствующее соглашение:

**Обоснование изменения:** Подпункт 4 пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г., наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.6 договора по закупке под кодами «ՀՀ-ԳՀԱՇԱԲ-2025/15» заключенного 10.09.2025г.

Заказчик: **Муниципалитет Чаренцавана**

