

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՇԻՆՎԵԿՏՈՐ» ՍՊԸ և «Գայսաթ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև
10.05.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների
կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«17» 02 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կոնստրեյնթ «ՇԻՆՎԵԿՏՈՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Մարգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Գայսաթ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 10.05.24թ. կնքված «ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ջարինջայի կրթահամալիրի» և «ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտի կրթահամալիրի» կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. 022 Լոռու մարզի Լորուտի կրթահամալիրի» կառուցման պայմանագրի կատարման 1-ին փուլի համար սահմանված ժամկետի ընթացքը 2024 թվականի հունիսի 04-ից մինչև 2024 թվականի հունիսի 13-ը համարել կասեցված:
2. 022 Լոռու մարզի Լորուտի կրթահամալիրի» կառուցման պայմանագրի կատարման 1-ին փուլի ավարտի ժամկետը համարել 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ը:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
1-ին չափաբաժին՝ «Ջարինջա»
Հ/Հ 900011051969 (2300)
2-րդ չափաբաժին՝ «Լորուտ»
Հ/Հ 900011052108 (2300)
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՇԻՆՎԵԿՏՈՐ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Երևան,
Հր.Քոչար 13 բն.88
ՀՎՀՀ՝ 00178968
Հ/հ՝ 1570032614660100
«ՇԻՆՎԵԿՏՈՐ»
«SHINVECTOR»
00178968
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ»
ՓԲԸ
Տնօրեն
Ռ. Մարգարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԳԱՅՍԱԹ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Եղվարդ,
Սաֆարյան 183
ՀՎՀՀ՝ 03313002
Հ/հ՝ 205002227176
Բանկ՝ «Վրենկոմբանկ»
ՓԲԸ
Տնօրեն
Ա. Ղազարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտի կրթահամալիրի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.05.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 պայմանագրում 17.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ժամկետների կասեցման և վերսկսման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Պայմանագրային ժամկետների հոսքը կասեցվել և վերսկսվել է
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.16 կետերը

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17.02.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 заключенный 10.05.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие оснований для приостановления и возобновления сроков
Описание изменения:	Поток договорных условий был остановлен и должен быть возобновлен.
Обоснование изменения:	Пункт 3.1.9, 3.3.3, 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития