

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԱՆ «Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մարտի 28-ին կնքված ՆՅԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի ապրիլի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Պայմանագրի 8.15 կետի համաձայն ֆինանսական միջոցներ նախատեսելը:

Փոփոխության նկարագրություն. Պայմանագրերի Հավելված 3-ով սահմանվել է վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ կառավարության 2117 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 55-րդ կետ և Պայմանագրերի 8.5 ու 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении представляет ниже договор YAK-GHASHDzB-24/23, заключенный 28.03.2024 года в результате процедуры закупки с кодом YAK-GHASHDzB-24/23, организованной с целью выполнение строительных работ для своих нужд (далее – Соглашение) Краткая информация об изменениях, внесенных 29.04.2024 года, и копия двусторонне заверенного документа, содержащего изменение.

Причина возникновения изменения предусмотр финансовых средств в соответствии с пунктом 8.15 договора

Описание изменения в договорах В Приложении 2 установлен график оплаты установлен график оплаты:

Обоснование изменения 55 пункт "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года и пункты 8.5 и 8.15 договорах.

Заказчик: ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

**ՀՀ ԱՆ «ՅՈՒՆԱՆ» ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ -Ի
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
28.03.2024թ. N ՅԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

«29» ապրիլ 2024թ.

ՀՀ ԱՆ «Յոյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ, ի դեմս տնօրենի ժ/պ ԱՁ Դանելյան -ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պայմանագրատու), մի կողմից, և «ՄԻԿ-ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրենի ժ/պ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է «ՄԻԿ-ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), «Բիլդինգ Կոնստրուկշն» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է «Բիլդինգ Կոնստրուկշն» ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Հիմք ընդունելով 28.03.2024թ. թիվ ՅԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.15 կետը՝ Կողմերը համաձայնվեցին հաստատել Պայմանագրի Հավելված 2-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը:
2. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով Կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:
3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
4. Համաձայնագիրը կազմված է __ էջից, համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
5. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:
6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ «Յոյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ
ՔՁ Երևան, ՀՁ Ներսիսյան 7
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930030219151000
ՀՎՀՀ 00010235
Տնօրենի ժ/պ՝ ԱՁ Դանելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԻԿ-ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Վերիշեն,
13-րդ փողոց, 2
ԱՅԴԻԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 11815038682900
ՀՎՀՀ 09220993
Տնօրենի ժ/պ՝ ԱՁ Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդինգ Կոնստրուկշն» ՍՊԸ
քՁ Երևան, Բաբայան 32/19
Արդշիրբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2475705026140000
ՀՎՀՀ 022910871
Տնօրեն՝ ԱՁ Մկրտչյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի

հրավերի վճարատեղի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45461100 /501	«ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 33 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՐՅԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	-	-	-	-	-	-	11830140	11830140	11830140	11830140	11830140	11830140	11830140	11830140

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ «Յոլյան» արյունաբանության և
 ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ
 ք/ Երևան, Հ/Ն Երևանի 7
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930030219151000
 ՀՎՀՀ 00010235
 Տնօրենի ժ/պ՝ Ա/Ս Գանեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԻԿ-ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Վերիշեն,
 13-րդ փողոց 2
 ԱՅԴԻԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ 11815038682900
 ՀՎՀՀ 09220993
 Տնօրենի ժ/պ՝ Ա/Ս Ակրոսյան

(Signature)

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդինգ Կոնստրուկշն» ՍՊԸ
 ք/ Երևան, Բաբայան 32/19
 Արդշինբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 2475705026140000
 ՀՎՀՀ 022910871
 Տնօրենի ժ/պ՝ Ա/Ս Ակրոսյան

(Signature)

/ստորագրություն/
Կ.Տ

